

ALBO	SEGR./PROT	RAG.	ATTI ✓	SEGR. COM.LE
------	------------	------	--------	--------------



COMUNE DI CALATABIANO

PROVINCIA DI CATANIA
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA INT. N. 181 DEL 11/12/2017

REG. GEN. N. 913 DEL 11/12/2017

OGGETTO: Lavori di sistemazione ed ammodernamento di Piazza Mercato I° Stralcio - Liquidazione anticipazione del 20% dell'importo contrattuale all'Impresa L.S.V. Costruzioni S.r.l., con sede in Maletto (CT). C.I.G.: 69204052DE - C.U.P.: E11B16000530004

IL RESPONSABILE DELL' AREA

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 568 del 11.08.2017, è stata approvata, ai sensi dell'art. 31, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione provvisoria dei lavori di "Sistemazione ed ammodernamento Piazza Mercato I stralcio" all'impresa LSV Costruzioni S.r.L., con sede in Maletto (CT), via Mauro, 64, p. i. 04777890874, avanzata dall'U.R.E.G.A., Sezione Provinciale di Catania, come da verbali di gara nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 rispettivamente del 15/05/2017, 16/02/2017, 03/03/2017, 15/03/2017, 20/03/2017, 21/03/2017, 04/04/2017, 05/04/2017, 18/04/2017, 19/04/2017, 09/05/2017 e verbale di riaggiudicazione del 08/08/2017;
- l'appalto è stato aggiudicato, per l'importo di € 366.611,00, oltre oneri di sicurezza pari ad € 11.757,23 non soggetti a ribasso, avendo la predetta impresa offerto un ribasso del 22,2317% sull'importo dei lavori a base di gara di € 471.414,44;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 628 del 29/09/2017 (int. n. 97/2017), è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva disposta con la suddetta determinazione, stante l'esito positivo della verifica dei prescritti requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii.;

PRESO ATTO CHE:

- in data 20/10/2017 è stato stipulato il contratto d'appalto n. 1966 di Rep., registrato all'ufficio delle Entrate di Giarre (CT) in data 25/10/2017 al n. 3527, serie1T;
- in data 08/11/2017 è stata effettuata la consegna lavori ;

RILEVATO CHE:

- con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 01/12/2017 al n. 15.158 l'impresa LSV Costruzioni S.r.L., con sede in Maletto (CT), via Mauro, 64, p. i. 04777890874 ha chiesto l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato all'art. 24, co. 1, lett. C) del D.Lgs. n. 56/2017, allegando alla stessa garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse dell'1,000%;
- in pari data il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Salvatore Leonardi, nominato con determinazione sindacale n. 33 del 15/12/2016, ha emesso il Certificato di pagamento della rata di anticipazione contrattuale, con il quale certifica la disponibilità di pagamento delle somme spettanti all'impresa LSV Costruzioni S.r.L., di € 75.673,65 oltre IVA al 10% per € 7.567,37, per complessivi € 83.241,02;

VISTA la fattura elettronica n. 19 del 01/12/2017 emessa dall'Impresa LSV Costruzioni S.r.L., con sede in Maletto (CT), via Mauro, 64, P. I.: 04777890874, relativa alla rata di anticipazione contrattuale di complessivi € 83.241,02, IVA al 10% inclusa, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 04/12/2017 al n. 15.222/2017;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'Impresa mediante DURC On line numero protocollo INAIL_9434187, con scadenza validità 09/03/2018;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
- il D.Lgs. n. 56/2017;
- la L.R. n. 12/2011;
- il D. P. n. 13 del 31/01/2012;
- il Capitolato speciale d'appalto;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

RITENUTA propria la competenza a seguito della determinazione sindacale n. 30 del 26/09/2017 di incarico posizione organizzativa dell'Area Tecnica e Area S.U.A.P. Ecologia Ambiente;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa di:

Di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 19 del 01/12/2017 emessa dall'Impresa LSV Costruzioni S.r.L., con sede in Maletto (CT), via Mauro, 64, P. I.: 04777890874, relativa alla rata di anticipazione contrattuale dei lavori di "Sistemazione ed ammodernamento di Piazza Mercato", di complessivi € 83.241,02 IVA al 10% inclusa, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 04/12/2017 al n. 15.222/2017,

Di imputare la suddetta somma al Cap. 20150107 (Miss. 1, Prog. 5, Tit. 2), giusto impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n. 892 del 21/12/2016 (int. 251/2016) con la quale è stata finanziata l'opera in questione;

Di emettere mandato di pagamento di € **75.673,65** in favore dell' Impresa LSV Costruzioni S.r.L., con sede in Maletto (CT), via Mauro, 64, P. I.: 04777890874, mediante bonifico bancario presso il Banco BPM S.p.a., alle seguenti coordinate IBAN: IT26P0503483890000000002363;

Di disporre il pagamento dell'Iva per € **7.567,37**, relativa alla predetta fattura elettronica, in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla Legge n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per gli adempimento di competenza;

Disporre che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune per 15 giorni consecutivi, per il rispetto della trasparenza su tutti gli atti pubblici, ed inserita nella raccolta delle determinazioni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Arch. Salvatore Leonardi)

