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COMUNE DI GALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

Ufficio Lavori Pubblici

DETERMTNAztoNE DEL REspoNsABrLE DELL'AREA rEcNrcA EcoLoGtA AMBIENTE ,*r. 
". 
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REG. cEN. N.6).3 DÉL?tf oé f lntl

OGGETTO: Liquidazione a saldo per la fornitura di materiali a piè d'opera, noli e trasporti per la

realizzazione del Cantiere Regionale di Lavoro n. 1000358/CT-59, "Realizzazione del

marciapiedi in via pirato, con abbattimento delle barriere architettoniche nei tratti compresi
tra la via Atcantara e via Trifilo' e tra via Oberdan e via Garibadf - D.R.S. N. 358 DEL

24t11t2010 CUP:E11810000340002, alla ditta Chisari Ascenzio, con sede legale in

Misterbianco (CT).
CIG: 0817997878

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA _ ECOLOGIA - AMBIENTE

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Responsabile del Responsabile dell'Area Tecnica Ecologia ed Ambiente n.

135 del 1BtO2t2O11 (lNT. N. 13/2011) che qui si intende integralmente riportata, è stato aggiudicato

de1nitivamente il servizio di fornitura di materiali , dei noli e dei trasporti occorrenti per il Cantiere

Regionale di Lavoro n' 1000358/CT-59, "Realizzazione del marciapiedi in via pirato, con
abbattimento delte barriere architettoniche nei tratti compresi tra la via Alcantara e via Trifilo'
e tra via Oberdan e via Garibaldi" - D.R.S. N. 358 DEL 2411112010 CUP:EI1810000340002,
mediante. "Procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37 e dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006 e
ss.mm. ed ii, come richiamato dall'art. 124 dello stesso decreto, all'lmpresa Chisari Ascenzio, Via

Garlo Levi, n. 19, Misterbianco, il cui prczzo complessivo offerto è di € 28.595,86, pari ad un

ribasso del 11,10 % oltre € 740,40 per Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per

complessivi € 29.336,26 oltre lYA2}o/o, sul prezzo a base di gara di € 32.166,32, oltre IVA al20%',

- in data ZgtO3t2O11 e stato stipulato il contratto d'appalto n. 1929 di Rep., registrato all'ufficio delle

Entrate di Giarre (CT) in data31l03l2011 al n. 57, mod. 1;

CONSIDERATO GHE: con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Ecologia ed Ambiente n.

b01 det OOtO5l2O11 (int. n. 64t2011), si provveduto al pagamento in acconto della fornitura di

materiali , dei noli e dei trasporti del Cantiere regionale di lavoro n" 1000357/CT-58, "Realizzazione

del marciapiedi in via Pirato, con abbattimento delle barriere architettoniche nel tratto compreso tra
ta via TrifitÒ e la via Oberdan" - D.R.S. n. 357 dei2411112010 - CUP: E11810000320002',

RELEVATO CHE: in data27tO5t2011, con nota prot. n.7819, il Direttore di cantiere Geom. Giovanni Luca

comunicava che in data2610512011 è avvenuta ultimazione dei lavori;

VISTA:

- la fattura n. 1 1t11 del 1BtO5t2O11 emessa all'lmpresa Chisari Ascenzio, Via Carlo Levi, n' 19,

Misterbianco, P.l.: 02578870871, di complessivi € 12.900,73 IVA al 20% inclusa, acquisita al

protocollo generale dell'Ente in data 19105t2011 al n. 7350, relativa alla fornitura di materiali , dei

noli e dei trasporti del Cantiere Regionale di Lavoro n" 1000358/CT-59, "Realizzazione del

marciapiedi in via pirato, con abbattimento detle barriere architettoniche nei tratti compresi tra la via

Alcantara e via Trifito' e tra via Oberdan e via Garibaldi" - D.R,S. N. 358 DEL 2411112010

CUP:E1 1 B10000340002;

la nota prot. gen. n. 8459 del 09/06/2011 con la quale il Direttore di Cantiere, Geom. Giovanni Luca

ha trasmesso la contabilità finale del cantiere Regionale in oggetto;



l_

ACCERTATO: che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente effettuata, come si evince dall'

attestazioni dell'effettivo impiego dei materiali nel cantiere in questione, apposta sulla stessa fattura'

dal Direttore del Cantiere;

VISTI:
- il vigente Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 04 del 0310212004'

modificata coi deliberazione consiliare n.64 de].2011012004, limitatamente alla parte lll;

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERM INA

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. di liquidare e pagare all'lmpresa Chisari Ascenzio, Via Carlo Levi, n. 19, Misterbianco, P.l.:

o2s7}a7ol71 ta faltura n. toill det 18/0512011 di € 10.488,66 IVA al 20% inclusa, acquisita al

protocolo generale dell'Ente in data 1gtost2o11 al n. 7349, relativa alla fornitura di materiali dei noli

e dei traspàrti, del Cantiere regionale di lavoro n" 1000358/cT-59, per ilavori di"Realizzazione del

marciapiedi in via pirato, con ibbattimento detle barriere architettoniche neitratti compresitra la via

Atcantara e via irifito' e tra via oberdan e via Garibatdi" - D.R.S. N. 358 DEL 2411112010

CUP:E1 1 810000340002;

Z. di disporre che il pagamento avvenga mediante bonifico bancario presso la Banca Popolare di

Lodi, Àgenzia oi San- Giovanni La Funta, coordinate IBAN: 1T50Q0516484190000000211565'

intestato all,lmpresa chisari Ascenzio, via carlo Levi, n. 19, Misterbianco, P.l.: 02578870871''

3. di dare atto che la superiore somma trova copertura sul finanziamento giusto D.D.S. N. 358 del

24t1112010, concesso dall'Assessorato Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro,

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO;

4. di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15

giorni consecutivi, per il rispetto della trasparenza su tutti gli atti pubblici, ed inserita nella raccolta

delle determinazioni

( Geom.
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