
COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

AREA TECNICA _ ECOLOGIA - AMBIENTE
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA ECOLOGIA ED AMBIENTE INT. N. 223 DEL O8/1112011

REG.GEN. 1 168 DEL 08t1',1t2011

OGGETTO: Lavori di "Manutenzione straordinaria del manto stradale di Via Pirato" - CIG: 24815564CA'
Approvazione della contabilita finale e del certificato di regolare esecuzione
Contestuale liquidazione credito finale all'lmpresa ed al Progettista/D. LL./RUdP-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - ECOLOGIA _ AMBIENTE

PREMESSO CHE:

- con determinazione sindacale n. 30 del 0510412011, è stato incaricato il Geom. Antonino Fichera

della redazione della Perizia Tecnica, contestualmente Responsabile Unico del Procedimento

nonché D. LL., dei lavori per la "Manutenzione straordinaria del manto stradale diVia Pirato";
* con determinazione dirigenziale Reg. Gen. N. 530 del 2610512011 (Reg. lnt. n. 7412011) il

Responsabile dell'Area Tecnica ha approvato e finanziato il detto progetto, nell'importo complessivo

di € 29.500,00, con imputazione al Cod. 2.08.01.01/1 del Bilancio 20'1 '1;

- ln data 2110612011 con determinazione n. 657 Reg. Gen., previo espletamento di gara informale per

affidamento dei lavori in economia a cottimo fiduciario, a mezzo di procedura negoziata, previa gara

ufficiosa ai sensi del D.P.R. n. 554/1999, Capo lll, artt. nn.142, co. 1, lett. b) e 144, co. 1, 2, e dal

vigente Regolamento Comunale dei Contratti dall'art. n. 67, comma 2, lett. b), art. 68, comma 1,

lettera b), applicando il criterio del massimo ribasso previsto dall'art. 24, comma 11, della legge n.

109194, nel testo coordinato con le norme delle LL. RR. n. 712002 e n.712003 ed ulteriormente

modificato dalla L.R. n. 16/05, per come integrato dall'art. 72, comma 5, delvigente Regolamento dei

Contratti, sono stati aggiudicati i lavori all'lmpresa EDILE STRADALE GEOM. S. TRAZZERA con

sede in VIA IGNAZIO FRAGALA',n.211c PIEDIMONTE ETNEO (CT), partita |VA03201510876, il

cui prezzo complessivo offerto è di € 19.299,59 (compresi oneri di sicurezza pari ad € 758,82 non

soggetti a ribasso), pari ad un ribasso de\24,4319 o/o sul prezzo a base di gara di € 24.535,18 al

netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

- ln data0710712011, Rep. n" 1932 venne stipulato il contratto, registrato a Giarre t 1910712011 al n'
140, mod. 1, per l'importo contrattuale di € 19.299,59, oltre IVA al 10%, con un ribasso d'asta del

24,4319 o/o.

a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, l'lmpresa ha regolarmente

versato, a titolo di cauzione definitiva, la somma di € 5.569,86 a favore dell'Amministrazione

Comunale di Calatabiano, mediante Polizza Fideiussoria N. 719684755 stipulata con Allianz Lloyd

Adriatico S.p.A - Agenzia 723 di Giarre;

CONSIDERATO CHE:

- I lavori furono consegnati il giorno 1210712011come da relativo verbale di pari data;

- Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'articolo 19 del Foglio di Patti e Condizioni, 15 giorni



consecutivi decorrenti dal verbale di consegna de|1210712011, pertanto il termine utile l'ultimazione

dei lavori scadeva quindi n2710712011.

- L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 2010712011come accertato con certificato di ultimazione

de|2510712011, e pertanto entro il termine utile ;

- Durante il corso dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia;

- All'impresa non è stato corrisposto alcun pagamento in acconto;
* Lo stato finale è stato redatto in data 2510712011 nelle risultanze nette di €18.540,77 per lavori, oltre

ad €758,82 per oneri della sicurezza, con un importo complessivo di € 19.229,59;

- La relazione sul conto finale e stata redatta dal D.LL. in uno al Certificato di Regolare Esecuzione, il

25t07 t2011',

- Dallo stato finale e dal relativo Certificato di Regolare Esecuzione risulta il seguente credito

dell'impresa:

A) Lavori eseguiti al netto, compreso oneri per la sicurezza € 19.229,59

A dedurre i certificati di pagamento corrisposti all'impresa € =======
RESTA IL CREDITO €l"9229*59

- L'impresa ha firmato gli atti contabili, lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, senza

inserire riserve di sorta;

- Durante il corso dei lavori non si é verificato alcun infortunio;

- I lavori si sono svolti secondo le previsioni del progetto, e degli ordini e disposizioni impartiti dalla

Direzione Lavori;

VISTA la fattura n. 0512011 del 08/09/2011 emessa dall'impresa Edile Stradale Geom. S. Trazzera con

sede in Via lgnazio Fragalà, n.21lc Piedimonte Etneo (CT), PaÉita IVA 03201510876 esecutrice dei

lavori sopra citati, a saldo finale per un importo pari ad € 19.299,59 oltre l.V.A. al10o/o per complessivi

€ 1.929,95, assunta alprotocollo generale dell'Ente al n. 12683 del08/09/2011;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA ECOLOGIA ED AMBIENTE

PREMESSO QUANTO ESPOSTO IN RELMIONE:

VISTI gli atti della contabilità finale ed il Certificato di Regolare esecuzione, predisposti dal Direttore dei

Lavori;

VISTO che ilavori eseguitidall'impresa ammontano€ 19.299,59 oltre IVA 10o/oe che alla stessa non è stata

liquidata nessuna somma in acconto;

VISTO il Foglio di Pattie Condizioni;

VISTO ilcontratto Rep. n" 1932 del 0710712011 registrato a Giarre t191071201'l aln'140, mod. 1;

VISTA la fattura n. 05/2011 del 0810912011 emessa dall'impresa Edile Stradale Geom. S. Trazzera con

sede in Via lgnazio Fragalà, n. 21lc Piedimonte Etneo (CT), PaÉita IVA 03201510876 esecutrice dei

lavori sopra citati, a saldo finale per un importo pari ad € 19.299,59 oltre l.V.A. al l0%, per complessivi €

21.229,54, assunta al protocollo generale di questo Ente al n. 12683 in data 0810912011;

VISTO il Deposito cauzionale versato, a titolo di cauzione definitiva, di € 5.569,86 a favore

dell'Amministrazione Comunale di Calatabiano, mediante Polizza Fideiussoria N. 719684755 stipulata

con Allianz Lloyd Adriatico S.p.A. - Agenzia 723 di Giarre;

VISTE le L.L R.R. n. 7 del 0210812002', n.712003;

VISTA la circolare n.1402 de|2411012002 dell'Assessorato Regionale Lavori Pubblici;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

ACGERTATA la regolarità contri butiva del l' I mpresa;

DETERMINA

1) Dt AppRovARE la contabilità finale per lavori di "Manutenzione straordinaria del manto stradale di Via

Pirato"- (Liquidazione credito a saldo all'lmpresa dell'importo di€. 19.299,59,o|tre IVA 10%);



2l

3)

4l

5)

DtrppRovnnE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori eseguiti dall'lmpresa Edile Stradale Geom. S.

Trazzera, con sede in Via lgnazio Fragalà, n.21lc Piedimonte Etneo (CT), Partita IVA 03201510876;

Dtltoutonne e pagare la fattura n.0512011 del 08/09/2011, assunta al protocollo generale dell'Ente al n.

12683 del 08/09/2011, all'lmpresa Edile Stradale Geom. S. Trazzera, con sede in Via lgnazio Fragalà, n.

21lc Piedimonte Etneo (CT), Partita IVA 03201510876, a saldo di quanto dovuto, il credito di €.

19.299,59 oltre l.V.A. al l0%, e pertanto per complessivi€21.229,54, imputandolo al Cod. 2.08.0'1.01/1

del Bilancio 2011, lmp. 67212011, mediante Bonifico Bancario presso la Banca Agricola Popolare di

Ragusa, Agenzia di Piedimonte Etneo, Coord. IBAN: 1T07F0503684130CC1060015059;

D truclueRane nelle casse del Comune l'importo di € 505,88, al lordo delle ritenute di Legge, pari al2o/o

dell'importo complessivo dei lavori (indennità UTC. art. 18 L. n.109/94 e ss. mm. ed ii.) imputandolo al Cod.

2.08.01.01/1 del Bilancio 201 I , mediante versamento del predetto importo al Tit. 3', cat. 1, ris. 460;

Dr rreurolRe r pncnRe, conseguentemente al Geom. Antonino Fichera, quale RUdP. nonché Progettista e

D.LL. la complessiva somma di € 505,88, al lordo delle ritenute di Legge, per competenze tecniche relative

ai lavori di che trattasi, così ripartita:

c € 382,37 per oneri diretti, cod. 1.01.08.01/'1 imp. 2181201115:

o € 91,00 per O.R. CPDEL (23,80%), cod 1.01.08.01/5 imp.2191201115',

o € 32.51 perO.R. IRAP (8,50%), cod 1.01 .08.0711,imp.2201201115

Dt svlttcoulne all'lmpresa Edile Stradale Geom. S. Trazzera, con sede in Via lgnazio Fragalà, n. 21lc

Piedimonte Etneo (CT), Partita IVA 03201510876, il deposito cauzionale versato, a titolo di cauzione

definitiva, di € 5.569,86, mediante Polizza Fideiussoria N.719684755 stipulata con Allianz Lloyd Adriatico

S.p A. - Agenzia 723 di Giarre;

DtDtsponne al settore finanze, che la restante somma residua venga dichiarata economia di spesa,

Dt DtsponRe che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15

giorni consecutivi, ed inserita nella raccolta delle determinazioni.
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