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COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

Stnwzo LL. PP.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - ECOLOGIA- AMBIENTE n. 228 DEL 23t1112011

OGGETTO: Lavori di realizzazione della "Caserma dei Carabinieri" - Perizia di Variante per la
"Sistemazione aree esterne della Caserma". Liquidazione di spesa per i lavori di fornitura e
messa in opera di segnaletica stradale, alla Ditta Manciagli Segnaletica Stradale , con sede
in San Giovanni La Punta.
Codice ldentificativo Gara: 2645840838

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA ECOLOGIA ED AMBIENTE

PREMESSO CHE:

- con nota n. 263 del 1910112006, assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 1073 del
2510112006,|a Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana notifico copia del D.D. n.
313/Serv.5/S.G. del 1811112005, registrato dalla Ragioneria centrale della Presidenza Regionale in
data 1411212005, con il quale è stato concesso al Comune di Calatabiano il finanziamento di €
1.985.000,00 per la realizzazione dei lavori di "Costruzione della Caserma dei Carabinieri";

- con determinazione del Responsabile dell'U.P.LL.PP. n. 1490/RG del 1311212006, i lavori di
"Costruzione Della Caserma Dei Carabinieri" vennero aggiudicati definitivamente all'lmpresa BIGAP
S.r.l. con sede legale in via Aldo Moro, n. 61, Misterbianco (CT), partita IVA 03934610878, ilcuiprezzo
complessivo offerto è di€ 1.149.947,57 (compresi oneri di sicurezza pari ad € 28.066,53 non soggetti
a ribasso), pari ad un ribasso de\7,315% sul prezzo a base di gara di € 1.210.423,52 al netto degli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA;

- in data 29/01/2007 venne stipulato il contratto d'appalto n. 1885/07 di Rep., registrato alt'ufficio delte
Entrate diGiarre (CT) in data 16/02/2007 al n. 298;

- in data 2010212007 venne effettuata la consegna dei lavori come da verbale di pari data;
- in data 06.1 1 .2008 il R. U.d. P. Geom. Antonino Fichera dell'Area T. E.A., approvo, ai sensi dett'art. 134,

co. 9 e art. 136 del D.P.R. n.554194, una Perizia di Variante e Nuovi Prezzi, nei limiti del
finanziamento originario, redatta dal D.LL. ai sensi dell'art.25, comma 1, lett. b) e b/bis della legge n.
109194, con le modifiche ed integrazioni delle LL.RR. n.712002 e n.712003, ;

- con nota prot. n.7203 del 03/06/2009 l'impresa BIGAP S.r.l. comunicò che l'ultimazione dei lavori, è
avvenuta in data 2910512009',

- la DLL. in data 03/09/2009 nota prot. n. 10927, trasmise la Perizia di Assestamento Finale e lo Stato
Finale completo di allegati;

- in data 29.09.2009 il R.U.d.P. Geom. Antonino Fichera dell'Area T.E.A., approvò, aisensidell'art. 134,
co. 9, la Perizia di Variante per Assestamento Finale, nei limiti del finanziamento originario, redatta
ai sensi dell'art.25, comma 3, della legge n. 109/94, con le modifiche ed integrazioni delle LL.RR. n.
712002 e n. 712003, con il seguente Quadro Economico:

A) IMPORTO DEI LAVORIe liste al netto del ribasso d'asta €.1.227.607,59 cosidistinti:

REG. cEN. ru. Dffoer-

IMPORTO NETTO DEI LAVORI
liste in economie non soggette a ribasso, al netto della sicurezza
oneri disicurezza non soggetti a ribasso

Sommano
B) SOMME A D|SPOS|ZIONE:
a) Competenze tecniche per progettazione, D.LL.
e contabilità, Coordinatore della sicurezza in fase
di progettazione e diesecuzione, collaudo statico
e tecnico amministrativo, pratiche catastali, oneri
ed IVA compresi

€ 1.196.861,48
€ 946,23
€ 29.899.88
€, 1.227.607,59

€ 250.564,87



b) lndennità per UTC, oneri compresi, 2,00% € 17.756,74

c) lndennità di esproprio, compreso oneri di occupazione
temporanea nella misura massima dicinque anni € 221.542,64

d) l.V.A. 10% sui lavorial netto € 122.760,76

e) Maggior onere per conferimento materiale di risulta

Totale somme a disposizione € 668.849,93 € 668.849.93

Somme per ribasso di agg.ne trattenute dalla Presidenza Reg. Sicilia € 88.542.48
Torna l'impoÉo complessivo del progetto € 1'985.000,00

DATO ATTO CHE:
r fra le somme a disposizione dell'Amministrazione, della suddetta Perizia di Assestamento finale,

è stato previsto un importo di € 5.200,00, oer opere di sistemazione aree esterne della

Caserma, somme la cui gestione è demandata all'Amministrazione comunale essendo al difuori
delcontratto di appalto rep. 1885/07 dell'lmpresa BIGAP Srl;

r l'Amministrazione Comunale, volendo procedere con I'utilizzo di dette somme alla sistemazione

esterna e segnaletica varia, nonché la pulizia straordinaria dell'intera area della Caserma,

incarico il R.U.d.P. dell'intervento della redazione del relativo progetto;

r ll suddetto tecnico, in adempimento all'incarico assegnato, ha elaborato e trasmesso, all'ufficio

LL.pp., il progetto per opere di sistemazione aree esterne della Caserma, per l'importo

complessivo Oi C S.ZOO,O0, di cui € 2.766,78 per lavori inclusi oneri per la sicurezza, ed €
2.$b22 quali somme a disposizione dell'Amministrazione, inserendo fra le dette somme a
disposizione l'importo necessario per la pulizia straordinaria da effettuare allorquando il bene

verrà definitivamente consegnato al comando dei carabinieri;
r Con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica Ecologia ed Ambiente n. 70 de|2810112011

e stato approvato il progetto dei lavori di "sistemazione aree esterne della Caserma" per

l'importo complessivo di € 5.200,00, redatto dal Geom. Antonino Fichera, n.q. di Responsabile

dell'Area Tecnica Ecologia ed Ambiente, nonché il relativo QunoRo Ecottottltco di spesa, così

distinto:
Per lavori (inclusi oneri per la sicurezza)
Per somme a disposizione dell'Amministrazione:

a discarica autorizzata (Decreto Ronchi) €

0 Competenze per rel. geologica e indagini geognostiche,

IVA ed oneri compresi in c.t. €

g) Spese per pubblicità gara, esiti €

h) Accantonamento ex art.26 comma 4 L.109194 nel testo

coordinato dalle LL. RR. 7/02 e7103 (<2% di a) €

i) Oneri per allacci alle linee di alimentazione elettrica,

telefonica, ecc.
j) lmprevisti ed arrotondamenti
k) Sistemazione area esterna caserma
l) Residui ed economie

Oneri per progettazione UTC e RUdP
IVA 10% sui lavori

00,00

28.801,01
8.231,76

0.000,00

€ 13.950,77
€ 0.000,00
€ 5.200,00
€ 41.38

€ 55,34
€ 276,68

€2.766,78

€2.433,22
€ 5.200,00

per lavori di pulizia straordinaria(lVA inclusa) € 2.000,00
imprevisti ed arrotondamenti € 101.20

sommano €2.433,22
lmpoÉo totale Progetto

CONSIDERATO GHE:

- Con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica Ecologia ed Ambiente n. 580 del 06/06/2011 (int.

n.95t2011), sono stati affidati, mediante affidamento diretto i lavori di fornitura e messa in opera di

segnaletica stradale, alla Ditta Manciagli Segnaletica Stradale , con sede in San Giovanni La Punta,

via Duca degliAbruzzi, n. 9, P.l.:01941750877, operante nel settore e quindi idonea per la fornitura in

questione, per complessivi € 1.593,29 IVA inclusa;

VISTA: la nota prot. n.9478 del 27t06t2011 con la Ditta Manciagli Segnaletica Stradale, con sede in San

Giovanni La Punta, via Duca degliAbruzzi, n. 9, P.l.:01941750877, ha trasmesso la fattura n.20 del

2710612011 per un importo di complessivi € 1.593,29 IVA inclusa, relativa ai lavori di fornitura e

messa in opera di segnaletica stradale della nuova Caserma dei Carabinieri;

RILEVATO CHE:
. da un sopralluogo effettuato dall'R.U.d.P i lavori sono stati regolarmente realizzati per come



RAWISATA:

VISTI:

previsti dalla suddetta perizia tecnica;

la necessità di liquidare la suddetta fattura alla Ditta Manciagli Segnaletica Stradale , con
sede in San Giovanni La Punta, via Duca degliAbruzzi, n.9, P.l.:0'1941750877, impresa
esecutrice dei lavori in questione;

- il vigente Regolamento dei Contratti;

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERM INA
Per le motivazioni indicate in premessa:

1. Di liquidare e pagare la fattura n.20 del 2710612011 dicomplessivi€ 1.593,29 IVA inclusa, emessa
dalla Ditta Manciagli Segnaletica Stradale , con sede in San Giovanni La Punta, via Duca degli
Abruzzi, n. 9, P.l.:01941750877, ed assunta al prot. n. 9478 del 2710612011, relativa ai lavori di

fornitura e messa in opera disegnaletica stradale della nuova Caserma dei Carabinieri;;
2. Di disporre che il pagamento dell'importo di € 1.593,29, al netto di € 1,81 (imposta di bollo su

O.P.), avvenga mediante accreditamento bancario presso la Banca Popolare di Lodi, Cod. IBAN:

1T28G05164843'1 000000001 2396, intestato alla stessa;
3. Di dare atto che il pagamento della superiore spesa grava sul finanziamento della Segreteria

Generale della Presidenza della Regione Siciliana, D.D. n. 313/Serv.5/S.G. del 18/1112005,

registrato dalla Ragioneria centrale della Presidenza Regionale in dala 1411212005, con il quale e

stato concesso al Comune di Calatabiano il finanziamento di € 1.985.000,00, e che la liquidazione
avverrà con mandato di pagamento del Servizio di Cassa della Regione Siciliana al cap. 504802,
O.A. 08t2011, secondo le modalità previste negli Ordinativi emessi dal Sindaco, n.q. di

rappresentante legale dell' Ente;
4. Di Disporre che la presente determinazione, venga pubblicata all'Albo Pretorio online per giorni

quindici consecutivi.

!L RESPONSABILE DELL'AREA


