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Oceerro: Lavori di "Costruzione di un centro diurno per anziani" - Approvazione della contabilità finale e del
certificato di regolare esecuzione - Contestuale liquidazione credito finale all'lmpresa ed al RUdP.
C.U.P. : E73106000020006

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA EGOLOGIA ED AMBIENTE

Premesso che:
. con Decreto n.123lA del 09/11/'1989, dell'Assessorato Reg.le agli EE.LL. Direzione Solidarietà Sociale,

veniva impegnata a favore di questo Ente la somma di t 800.000.000 per la realizzazione di un Centro
Diurno per Anziani, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 06/05/1986, n.22;

. con deliberazione di G.M. n. 535 del 3011211989 vennero incaricati gli ingegneri Maurizio Erbicella ed
Antonino Ferrini, della redazione del progetto esecutivo e della successiva D.LL. dell'opera in oggetto;

. con Delibera di G.M. n. 23 del 2310212004 si è provveduto all'approvazione amministrativa del progetto,
alla dichiarazione di P.U., nonché all'assunzione a proprio carico di tutti i maggiori oneri derivanti dalla
rielaborazione del progetto per adeguarlo al vigente prezzario regionale e alla norrnativa sui LL.PP. ;. con Determinazione Sindacale n. 18 de!2510512005, in sostituzione delgeom. Francesco Lo Giudice, e
stato nominato R.U.d.P. dei lavori in oggetto il geom. Antonino Fichera dell'Area Tecnica;

. con determinazione del Responsabile dell'U.P.LL.PP. n. 371/RG del 28.03.2006, che qui si intende
integralmente riportata, sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di "Costruzione di un centro diurno
per anziani (art. 45 L.R. n. 22186)' all'impresa Laudani Costruzioni S.r.l. di Belpasso (CT), per l'importo
contrattuale di€265.157,19 al netto del ribasso offerto de\7,323%, inclusi oneri di sicurezza pari ad €
8.441,90 ed oltre IVA al 10%.

e in data '10.05.2006 è stato stipulato il contratto d'appalto n. 1872 di Repertorio, registrato all'ufficio delle
Entrate di Giarre (CT) in data 06.06.2006 al n. 897 Mod. 1;

o in data 24.05.2006 è stata effettuata la consegna dei lavori come da verbale di pari data;
. a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, in conformità con le normative

vigenti e dal Capitolato Speciale d'Appalto l'lmpresa ha regolarmente versato, a titolo di cauzione
definitiva, la somma di € 26.000,00 a favore dell'Amministrazione Comunale di Calatabiano, mediante
polizza fidejussoria n. 13060308 rilasciata in data 1710312006 dalla Star Fin S.p.a. con sede legale in
Roma;

. Oltre al progetto principale è stata redatta una Perizia di Variante e Suppletiva in data 2410412007,
redatta ai sensi dell'art.25, co.3, secondo periodo, L.109/94, con le modifiche ed integrazioni delle
LL.RR. n. 712002 e n. 712003, approvata in data 2710412007 dal R.P.d.P. per un maggior importo
contrattuale di € 4.588,97 per Ia quale l'impresa ha sottoscritto il relativo Atto di Sottomissione
registrato all'Ufficio dell'Entrate di Adrano al n. 7436 Mod. 3 del 18/05/2007, secondo il seguente
quadro economico:

A - lmporto dei lavori al lordo
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso
lmpoÉo dei lavoria base d'asta
a detrarre ribasso d'asta del7,323o/o
Resta importo netto dei lavori
oltre Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE DEI LAVORI CONTRATTUALE

€281.793,92
€ 8.588,00
€ 290.381,92
€ 20.635,76
€ 261.158,16
€ 8.588,00
€, 269.746,16 € 269.746,16



CONSIDERATO GHE:

I lavori furono consegnati il giorno

riserve, da parte dell'impresa;

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
b.'1 )Espropriazioni,
b.2)Competenze Geologiche
b. 3)Competenze tecniche
b.4)Responsabile del Procedimento
b.s)l.V.A. sui lavori (10% su A)
b.6)l.V.A. sulle competenze (20o/o su b2+b3)
b.7)Economie su lavori
b.8) l.V.A. su ribasso

Totale somme a disPosizione
Somme per ribasso di agg.ne non impegnato

€ 37.028J3
€ 4.558,99
€ 56.734,99
€ 1.530,68
€ 29.038,19
€ 12.258.80
€ 60,87
€ 2.063,57
€ 141.210.64 € 141.210,64

€. 20.284,71

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €431.241,51

2410512006 come da relativo verbale in pari data firmato, senza

. Per I'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'articolo 12 del C.S.A., 8 mesi consecutivi decorrenti

dal verbale di consegna del 2410512006, pertanto il termine utile l'ultimazione dei lavori scadeva

quindi n 2310112007.

. Durante l'esecuzione dei lavori, su richiesta dell'impresa, venne concessa dal Responsabile

dell'Unità di Progetto LL.PP. con propria determinazione n.409/R.G. del 2110312007, su parere del

RUP e del D.LL. una proroga di giorni 45, per cui il nuovo termine di ultimazione lavori diveniva il

09/03/2007;

r Per effetto dell'atto di sottomissione è stato riconosciuta una proroga di gg. 50, portando il termine

per l'ultimazione lavori al 2810412007 ;

. L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 3010412007 come verificato in data 0910512007 al netto di

modeste lavorazioni di piccola entità ritenute marginali completate, siccome accertato

definitivamente, ai sensi dell'art. 172 del D.P.R. n. 554/99 e dell'art. 21 del D.M. n. 145100, in data

2310612007, e pertanto i lavori sono stati ultimaticon n. 2 (due)giornidi ritardo;

. Per il ritardo di esecuzione, ai sensi dell'art. 123 del Capitolato Speciale d'Appalto, venne applicata
una penale pecuniaria giornaliera di€ 200,00 ad ogni giorno di ritardo per un importo complessivo di
€ 400,00;

o Le strutture in c.a. sono state favorevolmente collaudate a norma delle vigenti normative dall'lng. S.

Bordonaro ed il relativo certificato dicollaudo statico positivo, redatto in data 1911112007, e già stato

depositato, in data 1911212007(pos. 61400), presso l'Ufficio delGenio Civile di Catania;

. Durante il corso dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia;

r All'impresa sono staticorrispostidue pagamenti in acconto:

- Certificato n. 1 in data 2010312007 di€ 82.829,39;

- Certificato n. 2 in data 3111012007 di€ 182.884,65;

e Lo stato finale e la relativa relazione sul conto finale sono stati trasmessi dalla D.LL. in data

2210712008, prot. n. 9117, nelle risultanze nette complessive di € 267.049,29, inclusi oneri della

srcurezza;

ilCertificato di Regolare Esecuzione, è stata redatta dal D.LL in data 13/05/2009;

Dallo stato finale e dal relativo Certificato di Regolare Esecuzione risulta il seguente credito

dell'impresa:

a

a

A) Lavori eseguiti al netto, compreso oneri per la sicurezza

A dedurre il certificato di pagamento corrisposto all'impresa:

- Certificato n. 1 in data 2010312007 di

- Certificato n. 2 in data 3111012007 di

Pagamento già emessi

c 267.049,29

€ 82.829,39

€ 182.884,65

€ 265.714,04



Penale per ritardo ultimazione (qq. 2x 2001

RESTA IL CREDITO

€ 400.00

€__-____§35.25
L'impresa ha firmato gli atti contabili, lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, senza
inserire riserve di sorta;

Durante il corso dei lavori non si é verificato alcun infortunio;

I lavori si sono svolti secondo Ie previsioni del progetto, e degli ordini e disposizioni impartiti dalla
Direzione Lavori;

DATO ATTO GHE: con nota prot. n. 14458 del 1B/1 112008|'impresa Laudani Costruzioni S.r.l., comunicava
la cessione del ramo d'azienda all'impresa CO.GE.L Costruzioni con sede in Paterno, Via V.
Emanuele, n. 424, P.IVA: 04557870872, ed in allegato trasmetteva copia autentica dell'atto di
cessione del ramo d'azienda Rep. n. 24088, Raccolta n. 7354 del 1810312008, e copia autentica
dell'atto integrativo Rep.24210 del 0110712008, registrato a Catania n 0110712008 al n. 17490, a
rogito del Notaio Maria Grazia Tomasello, con sede in via Centicupe, n. 2lA, Catania',

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA ECOLOGIA ED AMBIENTE

PREMESSO QUANTO ESPOSTO IN RELMIONE:

VISTI gli atti della contabilita finale ed il Certificato di Regolare esecuzione, predisposti dai Direttori dei

Lavori;

VISTO che i lavori eseguiti dall'impresa ammontano € 269.746,15 oltre IVA 10'/o e che alla stessa ,a
dedurre i Certificati di pagamento n. 1 e n.2, in quanto stati liquidati € 265.714,04, resta il credito di

€ 1.335,25 oltre l.V.A. al10o/o, a detrarre€400,00 quale penale per ritardata ultimazione lavori, resta
quale credito finale la somma di complessivi€ 935,25;

VISTO il Capitolato Speciale d'Appalto;

VISTO il contratto Rep. n. 1872 del 1010512006, registrato a Giarre il 06/06/2006 al n. 897, ed il successivo

atto di sottomissione del 1810512007, registrato all'Agenzia delle Entrate di Adrano al n.7436, mod. 3.;

VISTA la fattura n. 10 del 2111012011, assunta al prot. n. 16145 del 18/1112011, emessa CO.GE.L

Costruzioni con sede in Paterno, Via V. Emanuele, n. 424, P.IVA: 04557870872, esecutrice dei lavori

sopra citati, a saldo finale per un importo pari ad € 935,25 oltre l.V.A. al 10% per complessivi €

1.029,79',

VISTE le L.L R.R. n. 7 del 0210812002', n.712003;

VISTA la circolare n.1402del2411012002 dell'Assessorato Regionale Lavori Pubblici;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Dl appnovaRe la contabilità finale per lavori di "Costruzione di un centro diurno per anziani" -
(Liquidazione credito a saldo all'lmpresa dell'importo di€ 935,25,oltre IVA 10%);

Dtnppnovane il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori eseguiti dall'lmpresa CO.GE.L Costruzioni

con sede in Paterno, Via V. Emanuele, n. 424, P.1Y4.04557870872',

Dt ltoutoane e pagare all'lmpresa CO.GE.L Costruzioni, con sede in Paterno, Via V. Emanuele, n. 424,

P.IVA: 04557870872, a saldo di quanto dovuto, il credito di € 935,25, oltre IVA 10o/o, e pertanto per

complessivi€1.028,78, mediante bonifico bancario intestato all'lmpresa CO.GE.L Costruzioni, con sede

in Paterno, Via V. Emanuele, n. 424, P.IVA: 04557870872, presso Ia Banca Popolare di Lodi, Coord.

I BAN : lT74l 0 5164841 1 0000000000823;

DtltupuraRs la superiore spesa al Gapitolo 1, cod. 1.10.03.01, giusto impegno assunto con Delibera di

G.M. n. 23 del2310212004;

Dtsvtttcotane lapolizza fidejussoria n. 13060308 rilasciata in data 1710312006 dalla Star Fin S.p.a. con

sede legale in Roma;

Dt trucauenaRe nelle casse del Comune I'importo di € 1.530,68, al lordo delle ritenute di Legge, pari al

1)

2l

3)

4l

5)

6)



7l

8)

25% del2% dell'importo complessivo dei lavori (indennità UTC. art. 1B L. n.109/94 e ss. mm. ed ii.)

relativa alla quota delle competenze di R.U.d.P., imputandolo al Capitolo 1, cod. 1.10.03.01, mediante

versamento del predetto importo alTit.3', cat.1, ris.460/2;
Dt lteutoane e plclRe, conseguentemente al Geom. Antonino Fichera, quale R.U.d.P. la complessiva

somma di € 1.530,68, al lordo delle ritenute di Legge, per competenze tecniche relative ai lavori di che

trattasi, cosi ripartita:

- € 1.156,98 peroneridiretti (R.U.d.P.)alcod. 1.01.08.01/1 imp.2181201115',

- € 275,36 per O.R. CPDEL (23,80%) al cod 1.01.08.01/5 imp.2191201115',

€ 98,34 per O.R. IRAP (8,50%) al cod 1.01.08.07/1 , imp. 2201201115',

DrsponRe che la presente determinazione sia comunicata per conoscenza al Sindaco per il tramite del

Segretario Comunale, pubblicata all'Albo Pretorio delComune per 15 giorniconsecutivi, ed inserita nella

raccolta delle determinazioni.

ll Responsabile T.E.A.
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