
ALBO SEGR./PROT RAG. ATTI SEGR. GOM.LE

COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

AREA TECNICA
Urrrcro LRvonr Pueelrcr

DETERMtNAztoNE DEL RESPoNSABTLE DELL'AREA TEcNrcA lrur. rv'(,4# oeu

REG. cEN. r.r. ,1ÙI ? oer 4(-

OGGETTO: Liquidazione in acconto del lV" Stato D'avanzamento Lavori a tutto n 2610312012, per la
realizzazione di un "Centro culturale polivalente tramite il recupero funzionale dell'ex cine teatro
comunale", all'impresa esse.di.emme costruzioni s.r.l., con sede in Enna, P.IVA: 01017610864.
Codice CIG: 0571240A26 - Codice CUP: E12D10000040006

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Ecologia ed Ambiente n. 200/RG del

0210312011, che quisi intende integralmente riportata, sono stati aggiudicati definitivamente ilavori per

la realizzazione di un "Centro culturale polivalente tramite il recupero funzionale dell'ex cine teatro

comunale", all'impresa esse.di.emme costruzioni s.r.l., con sede in Énna, Piazza Vittorio Emanuele, n.

6, P.IVA: 01017610864, il cui prezzo complessivo offerto è di € 633.440,82 oltre gli oneri di sicurezza

pari ad €,.73.728,75 non soggetti a ribasso d'asta, pari al ribasso del 36,8190 o/osulprezzo a base di

gara di € 1.002.581,19, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come da seguente

Quadro Economico:
A) lmporto lavorazioni:
1) lmporto lavori soggetti a ribasso d'asta

2l a detrarre il ribasso d'asta del 36,8190%

RESTA L'IMPORTO NETTO DEI LAVORI

3) Oneri per la sicurezza

TOTALE DEI LAVORI CONTRATTUALI

B)Somme a disposizione dell'Amm.ne Gom.le:

1. Competenze tecniche per progettazione, D.LL. e €
contabilità, Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, collaudo statico e tecnico
amministrativo, oneri ed IVA compresi

2. lndennità per UTC - RUP, oneri compresi, 0,25.2,00% €

3. IVA 10% sui lavori €

4. Maggior onere per conferimento materiale di risulta a €
discarica autorizzata (Decreto Ronchi), compreso IVA

5. Competenze per rel. geologica e indagini geognostiche, €
IVA ed onericompresi in c.t.

163.355,37

6. Spese di pubblicazione ed oneri vari € 15.000,00

7. Accantonamento ex art.26 comma 4 L.109/94 nel testo € 5.381,55
coordinato dalle LL. RR. 7/02 e 7103, <2% di a)

8. Oneri per allacci linee di alim. elettrica, telefonica, ecc. € 5.000,00

€ 1.002.581,19

€ 369.140,36

€ 633.440,83

€ 73.728.75

€ 707.169,58 €

5.381,55

70.716,96

9.216,00

27.794,64

707.169,58



9. Oneri per rilascio aulorizzazioni e spese prove di
laboratorio

10. lnden. forf. per occ. temp. aree private posa ponteggi

11. Compenso per forfettario per bonifica area intervento

12. lmprevisti ed arrotondamenti

13. Quota ribasso d'asta da restituire alla Regione (54,70%)

14. Quota rrbasso d'asta a disposizione del Comune
(45,30%)

15. IVA su ribasso d'asta 10% di€ 369.140,36

Sommano a disposizione

IMPORTO TOTALE PROGETTO

così ripartito I 54,70o/o Finanziamento Regionale

1145,30% con mutuo a carico del Comune

€ 1.000,00

€ 2.000,00

€ 1.500,00

€ 30.429,95

€ 201.919,78

€ 167.220,58

€ 36.914,04

€ 742.830,42

€ 793.200,00

€ 656.800,00

€ 742.830.42

€ 1.450.000,00

- di dare atto che il finanziamento dei suddetti lavori è garantito con finanziamento a carico della
dell'Assessorato Regionale delle lnfrastrutture e della Mobilità, giusto D.R.S. N. 3006/S7.01 del
021111201'1, e con fondi comunali, mediante contrazione di mutuo con la C.DD.PP. S.p.a.;

- in data 1010312011 e stato stipulato il contratto d'appalto n. 1926 di Rep., registrato all'ufficio delle
Entrate diGiarre (CT)in data2810312011 al n. 5'1, seriel;

- in data 1510312011 è stata effettuata la consegna dei lavori come da verbale di pari data;

PRESO ATTO GHE:

. il Responsabile Unico del Procedimento in data 1210312012 ha approvato, ai sensi dell'art. 134,

c. 9, D.P.R. n. 554 de|2111211994, una perizia di variante e suppletiva redatta dal D.LL. aisensi
dell'art. 25, c. 1, lett. b) e b bis) e c.3 della L. n.109/94, con le modifiche ed integrazioni delle
LL. RR. n. 712002 e n. 712003 e ss. mm. ed ii., in quanto la medesima non ha alterato la sostanza
del progetto, ne ha comportato la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel
quadro economico del progetto approvato.

. Col medesimo atto ha approvato aisensi dell'art. 136, c.3, D.P.R. n. 554 de|2111211994, inuovi
prezzi, già determinati in contraddittorio tra D.LL. e lmpresa ed inseriti nell'atto di sottomissione,

il quale è stato registrato in data 2010312012, al n. 705/3 presso l'agenzia delle entrate di Enna,

inoltre è stata concessa una proroga dei termini contrattuali pari a gg. 25;
. L'indicata perizia di Variante, suppletiva nei confronti dell'impresa, per un maggior impoÉo

contrattuale di € 36.092,98, ha lasciato inalterato l'importo del progetto, nonostante la
rimodulazione di cui al DRS 3006/S7.01 de|0211112011, pari ad € 1.043.945,59, attingendo per

detto maggior importo solo le somme previste per imprevisti e non utilizzando il ribasso d'asta e

secondo il seguente quadro economico:

a) lmpoÉo lavori:
1) Lavori lordo lavori

2) Oneri per la sicurezza

sommano € 1.{33.436,26

€. -390.173.71

€ 743.262,55

€ 1.059.707,51

€ 73.728.75

€ 1.133.436.26

a detrarre il ribasso offeÉo de136,819% su € 1.059.707,51

importo netto lavori di contratto

b) Somme a disposizione dell'amministrazione
1) Competenze tecniche per progettazione, D.LL. contabilità, Coordinatore

della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo statico



4) Maggior onere per conferimento materiale di risulta a discarica
autorizzata ( Decreto Ronchi) IVA compresa € g.000,00
5) Competenze per relazione geologica e indagini geognostiche

e tecnico amm.vo oneried IVA compresi
2) lndennità per UTC oneri compresi
3) IVA 10% sui lavori

IVA ed onericompresi

6) Spese di pubblicazione ed onerivari

1 1) Compenso forfettario per bonifica area di intervento
12) lmprevisti ed arrotondamenti

13) Per pratica SCIA, DPR 151t2011, IVA ed onericompresi
14) Per residui ed economie

€ 167.146,86

€ 5.381,55

€ 74.326,26

€ 27.794,64

€ 6.518,40

€ 1.500,00

€ 0,00

€ 2.650,00

€ 3.80

7) Accantonamento ex art. 26, c.4, L. n. .l0g/g4, come vig. in Sic. € O.O0

B) oneri per allacci linee di alim. Elettrica, telefonica, ecc. € 6.433,33
9) oneri per rilascio autorizzazioni, spese prove di lab. ecc. € g2},2o
10) lndenn. forfettaria per occupazione temporanea aree privati € 0,00

Sommano a disposizione 930O6AAJ4 € 300.6g3.04
lmporto totale €lJLt3^*15*59

Oltre la Quota ribasso d'asta a disposizione delt'Amm.ne com.te IVA compreso €_1g3.g02.0_6

CONSIDERATO CHE:
' con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente in data OStO4l2O12 al

Lavori, lng. orazio Trovato, ha trasmesso il lV' stato D,Avanzamento dei
26t03t2012;

' in data 1210412012 il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Antonino Fichera, nominato
con determinazione sindacale n. B del 13t01t2011, ha emesso il Certificato di pagamento n.4, conil quale certifica la disponibilita di pagamento delle somme spettanti all'imprela esse.di.emme
costruzioni s.r.l., di € 169.185,36_ oltre IVA al lO% per € 16.91a,'SO, per compiessivi € 186.103,50,
per il lV" SAL dei tavoria tutto it 26t0312012;

VISTA la nota prot. n. 4973 del 13104t2012 con la quale l'lmpresa esse.di.emme costruzioni s.r.l., con sedein Enna, Piazza Vittorio Emanuele, n. 6, P.IVA: 01017610864 trasmetteva la fattura n. 3 del
1210412012 dicomplessivi€ 186.103,50 relativa ai lavorieseguitiat lV" SAL;

RILEVATO GHE:

' sul finanziamento concesso, l'Assessorato Regionale delle lnfrastrutture e della Mobilità ha
accreditato per l'anno 2012 solo la somma di € 91.731,06, giusto O.A. n.Z4t2O12 e O.A. n. ZS]Z012;

' da pagamenti già effettuati, sui suddetti Ordinativi di Accreditamento, pari ad € 36.358,1g la
rimanente somma di € 55.372,91 risulta insufficiente alla copertura toiale della fattura n. 3 del
1210412012.di comptessivi € 186.1 03,50;

RITENUTO necessario, per quanto sopra espresso, di dover provvedere ad una liquidazione in acconto per €
55.372,91su|ta fattura n. 3 del 12t04t2012 di comptessivi€ 186.103,50;

VISTI: . il Capitolato Speciate d'Appatto;

. ilvigente Regolamento dei Contratti;

DETERM INA
Per le motivazioni indicate in premessa di:

1) Di liquidare e pagare la somma di€ 55.372,91 quale acconto della fattura n. 3 del 12t}4t2}1z
di complessivi € 186.930,50, emessa dall'lmpresa esse.di.emme costruzioni s.r.l., con sede in
Enna, Piazza Vittorio Emanuele, n. 6, P.IVA: 01017610864, relativa al lV" Stato

n. 45BG il Direttore dei
lavori eseguiti a tutto il



D'Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto n 2610312012, acquisita al protocollo generale
dell'Ente in data 1310412012 al n. 4973;

Di disporre che il pagamento della superiore somma di € 55.372,9'1, a lordo dell'imposta di
bollo su O.P., avvenga mediante accredito bancario presso l'Unicredit S.p.a, alle seguenti
coordinate IBAN:1T12V0200816800000101474157, intestato all'lmpresa esse.di.emme
costruzioni s.r.l., con sede in Enna,PiazzaVittorio Emanuele, n.6, P.IVA: 01017610864;

Di imputare la superiore spesa sul finanziamento dell'Assessorato Regionale delle
lnfrastrutture e della Mobilità, giusto D.R.S. N. 3006/S7.01 del 0211112011, di € 571.047,65, e
successivo D.R.S. n. 1264157.01 del 2010412012 di € 316.306,10 concesso al Comune di
Calatabiano per l'opera in questione, e che la liquidazione avverrà con mandato di pagamento
del Servizio di Cassa della Regione Siciliana al cap. 672088, O.A. n. 2512012, secondo le
modalità previste negli Ordinativi emessi dal Sindaco, n.q. di rappresentante legale dell'Ente;

Di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio Online del
Comune per 15 giorni consecutivi, per il rispetto della trasparenza su tutti gli atti pubblici, ed
inserita nella raccolta delle determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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