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€ 1.002.581,19

€ 369.140,36

€ 633.440,83

€ 73.728,75

€ 707.169,58 €

163.355,37

OGGETTO: Liquidazione a saldo del lll" Stato D'avanzamento Lavori a tutto n 1AU201\ per la

realizzazione di un "Centro culturale polivalente tramite il recupero funzionale dell'ex cine teatro
comunale", all'impresa esse.di.emme costruzioni s.r.l., con sede in Enna, P.IVA: 01017610864.
Codice GIG: 0571240A26 - Codice CUP: E12D10000040006

IL RESPONSABILE DELL'AREA TEGNICA

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Ecologia ed Ambiente n. 200/RG del

0210312011, che quisi intende integralmente riportata, sono stati aggiudicatidefinitivamente ilavori per

la realizzazione di un "Centro culturale polivalente tramite il recupero funzionale dell'ex cine teatro

comunale", all'impresa esse.di.emme costruzioni s.r.l., con sede in Enna, Piazza Vittorio Emanuele, n.

6, P.IVA: 01017610864, il cuiprezzo complessivooffertoèdi€633.440,82oltregli oneri di sicurezza

pari ad€.73.728,75 nonsoggetti aribassod'asta,pari al ribassodel 36,8190o/,sulprezzoabasedi
gara di € 1.002.581,19, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come da seguente

Quadro Economico:
A) lmpoÉo lavorazioni:
1) lmporto lavori soggetti a ribasso d'asta

2l a detrarre il ribasso d'asta del 36,8190%

RESTA L'IMPORTO NETTO DEI LAVORI

3) Oneri per la sicurezza

TOTALE DEI LAVORI CONTRATTUALI

B)Somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le:

'1. Competenze tecniche per progettazione, D.LL. e €
contabilità, Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, collaudo statico e tecnico
ammirlistrativo, oneri ed IVA compresi

707.169,58

2. lndennità per UTC - RUP, onericompresi, 0,25*2,00%

3. IVA 10% sui lavori

4. Maggior onere per conferimento materiale di risulta a
discarica autorizzata (Decreto Ronchi), compreso IVA

5. Competenze per rel. geologica e indagini geognostiche,
IVA ed oneri compresi in c.t.

6. Spese di pubblicazione ed oneri vari

7. Accantonamento ex art.26 comma 4 L.109/94 nel testo
coordinato dalle LL. RR. 7/02 e 7103, <2% di a)

€ 5.381,55

€ 70.716,96

€ 9.216,00

€ 27.794,64

€ 15.000,00

€ 5.381,55

8. Oneri per allacci linee di alim. elettrica, telefonica, ecc. € 5.000,00



9. Oneri per rilascio autorizzazioni e spese prove di €
laboratorio

10. lnden. forf. per occ. temp. aree private posa ponteggi

11. Compenso per forfettario per bonifica arca intervento

12. lmprevistiedarrotondamenti

{3. Quota ribasso d'asta da restituire alla Regione (54,70o/o)

14. Quota ribasso d'asta a disposizione del Comune
(45,30o/o)

15. IVA su ribasso d'asta 10% di€ 369.140,36

Sommano a disposizione

IMPORTO TOTALE PROGETTO

così ripartito I 54,70o/o Finanziamento Regionale

1.000,00

€ 2.000,00

€ 1.500,00

€ 30.429,95

€ 201.919,78

€ 167.220,58

€ 36.914,04

€ 742.830,42

€ 793.200,00

€ 656.800,00

€ 742.830.42

€ 1.450.000,00

ll 45,30o/o con mutuo a carico del Comune

- di dare atto che il finanziamento dei suddetti lavori è garantito con finanziamento a carico della
dell'Assessorato Regionale delle lnfrastrutture e della Mobilità, giusto D.R.S. N. 3006/S7.01 del

0211112011, e con fondi comunali, mediante contrazione di mutuo con la C.DD.PP. S.p.a.;

- in data 1010312011 e stato stipulato il contratto d'appalto n. 1926 di Rep., registrato all'ufficio delle
Entrate diGiarre (CT) in data2810312011 al n. 51, seriel;

- in data 1510312011 è stata effettuata la consegna dei lavori come da verbale di pari data;

CONSIDERATO CHE:
. con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 2010112012 al n. 926 il Direttore dei

Lavori, lng. Orazio Trovato, ha trasmesso il lll" Stato D'Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il

18t01t2012;
, in data 2410112012 il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Antonino Fichera, nominato

con determinazione sindacale n. 8 del 1310112011, ha emesso il Certificato di Pagamento n. 3, con
il quale certifica la disponibilità di pagamento delle somme spettanti all'impresa esse.di.emme
costruzioni s.r.l., di € 121.755,00 oltre IVA al 10% per € 12.175,50, per complessivi€ 133.930,50,
per il lll" SAL dei lavori a tutto il 1810112012;

. nelle more dell'accreditamento del finanziamento concesso per l'opera in questione,
dall'Assessorato Regionale delle lnfrastrutture e della Mobilità, con Determinazione Dirigenziale n.
149 del 2110212012 (int. n. 2812012) si è provveduta ad una liquidazione in acconto di€ 97.575,32
sulla fattura n. I del 2410112012 di complessivi€ 133.930,50, con la seguente imputazione:
- per€ 69.440,86 a lordo di€ 1,81 (imposta di bollo su O.P.), sul finanziamento dell'Assessorato

Regionale delle lnfrastrutture e della Mobilità, D.R.S. N.3006/S7.01 del 021111201'1, con il
quale è stato concesso al Comune di Calatabiano il finanziamento di € 571 .047,65',

- per €, 28.134,46 sul prestito assunto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A per I'importo €
656.800,00 quale co-finanziamento a carico del comune, al Cod.2.05.02.01, Cap.2 del
bilancio 2012 RRPP;

VISTA la nota prot. n. 16864 de|1111212012 con la quale l'Ufficio Provinciale di Cassa Regionale trasmette
gli avvisi di pagamento a favore di questo Ente da parte dell'Assessorato Regionale delle
lnfrastrutture e della Mobilità, giusto O.A. n. 2412012 di complessivi € 35.214,43 e O.A. n. 2512012 di
complessivi € 56.51 6,63;

DATO ATTO CHE: si puo procedere alla liquidazione di € 36.358,18 quale saldo della Fattura n. 1 del
2410112012 di complessivi € 133.930,50, assunta al protocollo generale dell'Ente al n.
1855 del 0710212012',

. il Capitolato Speciale d'Appalto;

. ilvigente Regolamento dei Contratti;

VISTI;



DETERM INA
Per le motivazioni indicate in premessa di:

1) Di liquidare e pagare la somma di € 36.358,18 a saldo della fattura n. 1 del 24101t2012 di
complessivi € 133.930,50, emessa dall'lmpresa esse.di.emme costruzioni s.r.l., con sede in
Enna, Piazza Vittorio Emanuele, n. 6, P.IVA: 010'17610864, relativa al lll' Stato D'Avanzamento
dei lavori eseguiti a tutto n 1810112012, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data
0710212012 al n. 1855;

2l Di disporre che il pagamento della superiore somma di € 36.358,18, a lordo dell'imposta di
bollo su O.P., avverrà mediante accredito bancario presso l'Unicredit S.p.a, alle seguenti
coordinate IBAN:1T12V0200816800000101474157, intestato all'lmpresa esse.di.emme
costruzioni s.r.l., con sede in Enna, Piazza Vittorio Emanuele, n. 6, P.IVA: 01017610864;

3) Di imputare la superiore spesa sul finanziamento dell'Assessorato Regionale delle
lnfrastrutture e della Mobilità, giusto D.R.S. N. 3006/57.01 del 0211112011, di € 571.047,65, e
successivo D.R.S. n. 1264157.01 del 2010412012 di € 316.306,10 concesso al Comune di
Calatabiano per l'opera in questione, e che la liquidazione avverrà con mandato di pagamento
del Servizio di Cassa della Regione Siciliana al cap. 672088, O.A. nn. 2412012 e 2512012,
secondo le modalità previste negli Ordinativi emessi dal Sindaco, n.q. di rappresentante legale
dell'Ente con la seguente imputazione:

- per € 35.214,43 su O.A. n. 2412012,
- per € 1.143,72 su O.A. n. 2512012.

4l Di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio Online del
Comune per 15 giorni consecutivi, per il rispetto della trasparenza su tutti gli atti pubblici, ed
inserita nella raccolta delle determinazioni.

IL RESPONSAB IL RESPONSA TECNICA
(Geom (lng.


