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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA INT. N. 22 DEL12IO2I2O13

REG.GEN.r,r. /IQ OCr

OGGETTO: REALITZAZIONE DI UN "CEVIRO CULTURALE POLIVALENTE TRAMITE lL RECUPERO
FUNZIONALE DELL'EX CINE TEATRO COMUNALE".
LAVORI DISPOSTI DALLA C.C.V.L.P.S. PER LA MESSA IN ESERCIZIO DEI LOCALI.
. PROGETTO DI COMPLETAMENTO -

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1102/RG DEL28I12I2O'12 .

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATA:

o la propria determin azione n. 1 102/RG del 28t12t2012, avente per oggetto: LAVORI PER LA

REALIZZAZIONE DI UN "CEIVIRO CULTURALE POLIVALENTE TRAMITE IL RECUPERO

FUNZIONALE DELL'EX CINE TEATRO COMUNALE",. CODICE CIG 0571240426, PRESA

D'ATTO PERIZ\A Dl COMPLETAMENTO DEL 21/12/2012, le cui premesse si intendono

integralmente riportate, con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad assumere impegno di

spesa pari ad € 6.049,00 al Cod. 2.01.05.01, cap. 4, impegno n. 1530/2012 del Bilancio

comunale 2012, per l'esecuzione dei lavori di completamento summenzionati, con

affidamento all'impresa Esse.di.emme Costruzioni SrL, esecutrice del contratto di appalto

originario n. 192612011,

o la nota prot. n 1879 del 0610212013 con la quale il R.U.d.P., evidenziando che:

- ilavori principali sono stati ultimati, come da certificato di ultimazione del2710412012e
sono in corso di espletamento le procedure per l'emissione del relativo certificato di

collaudo T.A.;

- i lavori da eseguire, richiesti successivamente all'ultimazione dei lavori principali, sono
di fatto di completamento e complementari a quelli del progetto principale, fuori dal

contratto di appalto originario n.192612011:

- da un'attenta analisi e lettura della vigente normativa sui LL.PP., si riscontra che l'iter

amm.vo intrapreso per l'esecuzione dei suddetti lavori non è consono con la vigente
normativa, in quanto di fatto, essendo lavori complementari a quelli principali, devono
essere regolati da un nuovo contratto;

- per l'affidamento dei suddetti lavori può essere applicato il disposto dell'art. 57 comma

5lettera a.1 del D.Lgs 16312006, che dispone come isuddetti lavori siano regolati da

un nuovo contratto diverso da quello principale, da una nuova contabilità e da una

nuova collaudazione;

- e, conseguentemente, ha disposto che il D.LL. prowedesse alla redazione di un

progetto disgiunto dai lavori del progetto principale, corredato da un suo FOGLIO Dl

PATTI E CONDIZIONI, che gestisca l'iter amm.vo dei summenzionati lavori, nonché

accompagnando, altresì, il summenzionato progetto con una dichiarazione di



consenso, rilasciata dall'impresa esecutrice dei lavori principali, in cui si attesti la
volontà e l'impegno ad eseguire i suddetti lavori applicando lo stesso ribasso d'asta
offerto per i lavori del progetto principale.

Visto
o il progetto di completamento redatto dal D.LL. ing. Orazio Trovato, nell'importo complessivo

di € 18.783,17 di cui € 17.005,96 per lavori a b.a., compreso € 80,00 per oneri della
sicurezza ed € 1 .777.21, per somme a disposizione, validato ed approvato ai sensi della
vigente normativa art. 5 L.R. n.1112011 e D.P.R. n.20712010 come vigente in Sicilia, come
da verbale di validazione ed approvazione del 0810212013 e nel seguente quadro
economico di spesa:

a) impoÉo lavori

importo lavori al lordo € 17.005,96, di cui:

importo lavori soggetto a ribasso d'asta
importo oneri della sicurezza

sommano € 17.005,96
a) somme a disposizione:

1) IVA 10% su lavori

2) lmprevisti
€, 1.777.21

C18Jjf3JA

o per la redazione del suddetto progetto sono stati utilizzati i prezzi unitari presenti nel
prezziario regionale della Regione Siciliana anno 2009 di cui al D.P.R.S. del 1610412009,

pubblicato sulla GRUS n.18 del 2410412009 e tutt'oggi valido, oltre a n. 21 nuovi prezzi
provenienti da apposita analisi in applicazione dei prezzi unitari di mercato;

o la dichiarazione rilasciata dall'impresa esse.di.emme costruzioni srl, allegata al suddetto
progetto, con la quale la stessa si impegna ad eseguire i lavori di completamento,
applicando lo stesso ribasso d'asta offerto in sede di aggiudicazione dei lavori principali,
pari al 36,8'19%, ai prezzi unitari del progetto di completamento;

Considerato che, in relazione all'importo complessivo dei lavori a b.a. pari ad € 17.005,96, per il
caso in esame e alla luce delle seguenti disposizioni:

. art. 72.7 del Regolamento comunale, "affidamento diretto dei lavori per importi minori ad €
20.000,00';

o art. 57. C.5 lettera a, a.1e a.2 del D.Lgs 163/2006, "procedura negoziata" per l'affidamento
diretto dei lavori alla stessa ditta esecutrice dei lavori principali;

è possibile, pertanto, procedere all'affidamento diretto dei lavori alla stesa impresa esecutrice dei
lavori di cui al contratto originario, in quanto.

a) l'importo complessivo dei lavori di completamento e inferiore ad € 20.000,00;

b) ai sensi dell'art. 57 c.5 lettera a, a1, i lavori complementari non compresi nel contratto
originario sono necessari all'esecuzione dell'opera, e strettamente necessari al suo
perfezionamento;

c) ai sensi dell'art. 57 c.5 lettera a.2 l'importo dei lavori è inferiore al 50% del contratto iniziale;

ed inoltre l'affidamento diretto alla stessa ditta, comporterebbe:

- una celerità d'intervento in quanto i lavori principali sono in corso di collaudo T.A. finale;

- un'economia per la stazione appaltante in quanto si avrebbe un risparmio del 36,819%
sull'importo complessivo dei lavori da eseguire;

Richiamate, le superiori disposizioni, pertanto si puo procedere all'affidamento diretto all'impresa

€ 16.925,96
€ 80,00
€ 17.005.96

€ 1.700,60
€ 76,61

Sommano €,_1J1127

ImpoÉo totale perizia



per cui il Q.E.S., applicando il superiore ribasso d'asta del 36,819% viene così rimodulato:

a) importo lavori

importo lavori al lordo € 17.005,96
importo oneri della sicurezza € 80,00
importo lavori soggetto a ribasso d'asta € 16.925,96 € 16.925,90
a detrarre il ribasso offerto del 36,819% su € 16.925,96 € - 6.231 ,97
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 80,00

lmporto netto lavori€ 10.773,99
b) somme a disposizione:

1) IVA 10% su lavori € 1.077 ,40
2) lmprevisti € 76,61

Sommano €L1!t01 € 1.154,01

lmpoÉo totale perizia €aL928*00
Dato atto che:

. con la precedente determinazione n. 1102/RG del28l12l2o12la copertura finanziaria per
l'importo complessivo di € 11.928,00 era stata così garantita:

- in quanto ad € 5.879,00 quale somme residue scaturenti dalla rimodulazione delle
somme a disposizione del Q.E.S. del progetto originario in funzione degli effettivi
pagamenti effettuati dall'amm.ne com.le;

- in quanto ad € 6.049,00 a carico del bilancio comunale Cod. 2.01.05.01 , cap. 4,
impegno n. 153012012 del Bilancio comunale 2012;

Visti:
- la L.R. n.1212011;

- D.Lgs n. 16312006 per come vigente in Sicilia;

- ll D.P.R. n.20712010 per come vigente in Sicilia;

- ilvigente Regolamento dei Contratti;

- ilvigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

1) Di approvare il progetto dei lavori di completamento del 0710212013, redatta dal D.LL., lng.
Orazio Trovato ai sensi dell'art. 5 della L. R. n. 1212011, e di affidarne l'esecuzione all'impresa
esse.di.emme costruzioni SrL, che ha già dichiarato di eseguirli applicando lo stesso ribasso
d'asta offerto in sede di appalto dei lavori principali, pari al 36,819%, e che conseguentemente
il quadro economico diviene:

a) importo lavori

importo lavori al lordo € 17.005,96
importo oneri della sicurezza € 80,00
importo lavori soggetto a ribasso d'asta € 16.925,96 € 16.925,96
a detrarre il ribasso offerto del 36,819% su € 16.925,96 € - 6.231,97
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 80,00

Importo netto lavori€ 10.773,99
b) somme a disposizione:

3) IVA 10% su lavori € 1.077,40
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4) lmprevisti € 76,61

Sommano €-11+lJI1
lmpoÉo totale perizia

€ 1.154.01

€_t1Jl28*00

c)

d)

Di approvare i n. 21 nuovi prezzi, presenti nel suddetto progetto, provenienti da apposita

analisi in applicazione dei prezzi unitari di mercato;

Di dare atto che la copertura finanziaria dell'intervento, pari a complessivi € 11.928,00

viene così garantita:
per € S.B79,OO con le somme residue scaturenti dalla rimodulazione delle somme a

disposizione del e.E.S. del progetto originario in funzione degli effettivi pagamenti effettuati

dall'amm.ne com.le;;

in quanto ad € 6.049,00 a carico del bilancio comunale Cod. 2.01.05.01 , cap. 4, impegno n.

1530t2012 del Bilancio comunale 2012',

Di disporre che la presente determinazione venga trasmessa al Responsabile Unico del

procedimento per gli adempimenti di competenza, all'ufficio pubblicazioni per la

pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi, per il rispetto

della traspatenzasu tutti gli atti pubblici, ed inserita nella raccolta delle determinazioni.

IL RESPONSABIL
(lng. Sa

e)


