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COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL 'AREA TECNICA INT. N. ~O DEL 2 ';,:.., 10 v 1/,'.1\\
I l

REG. GEN. N. S ~ DEL _l.:.-~:j_·=-: __=-: òJ

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN ESERCIZIO DEL CENTRO CULTURALE
POLIVALENTE TRAMITE IL RECUPERO FUNZIONALE DELL'EX CINE TEATRO
COMUNALE.- Cod. CIG Z2808A0330 - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEL IO STATO
D'AVANZAMENTO ALL'IMPRESA ESSE.DI.EMME SRL DI ENNA-

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

PREMESSO CHE:

• in data 27/04/2012 sono stati ultimati i lavori del progetto originario relativi a "realizzazione di un

centro culturale polivalente tramite il recupero funzionale dell 'ex cine teatro comunale", eseguiti

dall'impresa Esse.di.Emme Costruzioni SrL di Enna, di cui al contratto di appalto n. 1926/2011 di

rep.;

• in data 09/07/2012 prot. n. 9109 la D.LL. ha trasmesso lo Stato finale e gli atti di contabilità finale,

firmati in data 20106/2012 senza riserva alcuna dall'impresa, per la chiusura amm.va dei lavori

originari di cui al contratto di appalto n. 1926/2011;

• in data 09/07/2012 con nota prat. n. 9115 gli atti di contabilità finale sono stati trasmessi all'ing. Luigi

Lupo, tecnico incaricato per la redazione del collaudo statico e TA, per l'espletamento delle

operazioni di Collaudo TA;

• in data 15/10/2012 e 22/10/2012 sono state espletate n. 2 visite di sopralluogo per la chiusura

amministrativa del collaudo TA.

• in data 13/11/2012 la Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo

(C.C.v.L.P.S.), convocata per il rilascio del relativo N.O. per la messa in funzione della struttura, ha

sollevato alcune obiezioni inerenti la documentazione presentata a corredo della SCIA che la

rifinitura di alcuni ambienti (locali sottopalco, scala di collegamento palco-sottopalco e locale cine

proiezione), riportate nel relativo verbale a cui si rimanda per una migliore comprensione;

• in data 21/12/2012 la D.LL., in esecuzione delle direttive impartite dal RUdP con nota prot. 17350

del. 20/12/2012, ha redatto un progetto di completamento , quale estensione del progetto originario,

in seno al quale l'impresa Esse.di.Emme Costruzioni SrL di Enna aveva sottoscritto uno schema di

atto di sottomiss ione con il quale si impegnava ad seguire i lavori di completamento applicando lo

stesso ribasso d'asta del contratto principale n. 1926/2011di rep.;

• il suddetto progetto, approvato in linea tecnica dal RUd.P. in data 21/12/2012, è stato approvato in

linea amm.va con determinazione n. 1102/Rg del 28/12/2012 nell'importo complessivo di €

11.928,00 al netto del ribasso offerto,;



. con la determinazione n. 1102/Rg del2Bl1212012 è stata garantita la copertura del progetto nelle

seguenti modalità:

- in quanto ad € 6.049,00 a carico del bilancio comunale cod. 2.01.05.01 cap. 4;

- in quanto ad € 5.879,00 con le economie residue derivanti dalla rimodulazione delle somme a
disposizione del QTES del progetto originario, dicui al D.R.S. n.3006/S7.01, nella quota a carico

delComune;

. in data06l02t2013 il RUdP, con nota prot. n. 1879, invitava icì b.LL,. a rivedere il progetto dei

lavori di completamento, richiesti in sede di visita della C.C.V.L.P.S., quale progetto disgiunto dal
progetto originario in quanto, di fatto, essendo i lavori originari ultimati in data 2710412012 e la

relativa contabilita finale sottoscritta in data 2010612012, i lavori oriqinari devono essere

considerati chiusi e i lavori di completamento devono essere intesi come complementari, e

come tali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 c.5 lettera al del D.Lgs 163/2006, devono essere

regolati da un nuovo contratto, diverso da quello principale, da una nuova contabilità e da

una nuova collaudazione;

. in data 0710212013 la D.LL. ha redatto progetto disgiunto, per come richiesto con la superiore nota

de|0610212013 prot. n. '1879, in seno alquale I'impresa Esse.di.Emme Costruzione Srl, con apposita

dichiarazione, si impegnava ad eseguire i lavori di completamento, regolati da nuovo contratto,

applicando lo stesso ribasso offerto per i lavori originari;

. in data08lO2l2013 ilsuddetto progetto veniva validato aisensidell'art. 55 del D.P.R. 20712010 come

vigente in Sicilia;

. con determinazione n. 11g/RG del 1210212013, a modifica ed integrazione della determinazione n.

1'102iRG del2811212012, il progetto disgiunto veniva approvato in linea amministrativa, nell'importo

totale lordo di€ 18.783,17;

. con la stessa determinazione, in applicazione dei seguenti riferimenti normativi:

- art. 72.7 del Regolamento comunale, "affidamento diretto dei lavori per impofi minori ad €
20.000,00";

- art. 57. C.5 lettera a, a.1 e a.2 del D.Lgs '163/2006, "procedura negoziata" per l'affidamento

diretto dei lavori alla stessa ditta esecutrice dei lavori principali;

i lavori sono stati affidati alla stesa impresa esecutrice dei lavori di cui al contratto originario, In

quanto:

a) I'importo complessivo dei lavori di completamento e inferiore ad € 20.000,00;

b) ai sensi dell'art. 57 c.5 lettera a, a1, i lavori complementari non compresi nel contratto originario

sono necessari all'esecuzione dell'opera, e strettamente necessari al suo perfezionamento;

c) ai sensidell'art. 57 c.5 lettera a.2 l'importo dei lavori è inferiore al 50% del contratto iniziale;

. il Q.E.S. dell'intervento, applicando lo stesso ribasso d'asta offerto per i lavori originari e pari al

36,819%, veniva ad essere così rimodulato:

1) importo lavori

importo lavori al lordo € 17.005,96

importo oneri della sicurezza € 80.00

importo lavori soggetto a ribasso d'asta € '16.925,96 € 16.925,96

a detrarre il ribasso offerto del 36,819% su € 16.925,96 € - 6.231,97

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 80,00

Importo netto lavori € 10.773,99

2l somme a disposizione:
1) IVA 10% su lavori € 1.077,40



I 2) lmprevisti € 76,61

Sommano €_LlÉ101 € 1.154.01

lmpoÉo totale perizia €_t1§28J0

. la copertura finanziaria dell'intervento rimaneva inalterato per come disposto con determinazione n.

1102/RG del2Bl1212012 nelle seguenti nelle seguenti modalità:

- in quanto ad € 6.049,00 a carico del bilancio comunale cod. 2.01.05.01 cap. 4;

- in quanto ad € 5.879,00 con le economie residue derivanti dalla rimodulazione delle somme a

disposizione delQTES del progetto originario, di cui al D.R.S. n.3006/S7.01, nella quota a carico

del Comune;

. in data 1210312013 e stato stipulato il relativo contratto diappalto n. 1950 di rep. registrato a Giarre il

1810312013 al n. 52 mod.l.:

. in data 1210312013 si è provveduto alla consegna dei lavori, come da verbale di pari data, per effetto

della superiore consegna e ai sensi dell'art. 11 del Foglio di Patti e Condizioni i lavori dovevano

essere ultimati entro il 2610312013;

RILEVATO CHE:
. con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 2210412013 al n. 5864 il Direttore dei

Lavori, lng. Orazio Trovato, ha trasmesso il 1" Stato D'Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il

2610312013;

. in data 2410412013 il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Antonino Fichera, nominato
con determinazione sindacale n.8 del 1310112011, ha emesso ilCertificato di Pagamento n. 1, con
il quale certifica la disponibilità di pagamento delle somme spettanti all'impresa esse.di.emme
costruzioni s.r.l., di € 10.562,00 oltre IVA al 10o/o per € 1.056,20, per complessivi € '1 1.618,20, per il

l" SAL deilavoria tutto il26lA312013:

VISTA: . la fattura n.612013 del 2610412013 di € 11.618,20 IVA al 10% inclusa, emessa dall'lmpresa
esse.di.emme costruzioni s.r.l., con sede in Enna, Piazza Vittorio Emanuele, n. 6, P.IVA:
01017610864, relativa al 1" Stato D'Avanzamento dei lavorieseguitia tutto n2610312013, acquisita
al protocollo generale dell'Ente in data 0710512013 al n. 6470;

VISTI: . il Capitolato Speciale d'Appalto;

. ilvigente Regolamento dei Contratli;

RAWISATA: la necessità di liquidare un acconto della fattura n.612013 de|2610412013, specificatamente
le somme impegnate a carico del Bilancio Comunale al cod.2.01.05.01 cap.4 pari ad €
6.049,00, nelle more dell'accreditamento delle somme richieste al competente Assessorato;

DETERM INA

Per le motivazioni indicate in premessa di:

1. Di liquidare e pagare un acconto di € 6.049,00 della fattura n.612013 del 2610412013 di €
11.618,20 IVA al '10% inclusa, emessa dall'lmpresa esse.di.emme costruzioni s.r.l., con sede in

Enna, Piazza Vittorio Emanuele, n. 6, P.IVA: 01017610864, relativa al 1" Stato D'Avanzamento dei

lavori eseguiti a tutto 12610312013, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 0710512013a|

n.6470;
2. Di imputare la suddetta somma di € 6.049.00 al cod. 2.01.05.01 cap.4, imp. N. 153012012, del

bilancio comunale, giusto impegno assunto con determinazione n. 1102/RG de|2811212012 (int. n.

14412012);

3. Di disporre che il pagamento dell' importo di € 6.049,00 avvenga mediante bonifico bancario
presso l'Unicredit Banco di Sicilia, alle seguenti coordinate IBAN:

1T12V0200816800000101474157, intestato all' impresa esse.di.emme costruzioni s.r.l., con sede
in Enna, PiazzaVittorio Emanuele, n. 6, P.IVA: 01017610864;



4. Di Dare Atto che la rimanente somma di € 5.569,20 avverrà successivamente all'avvenuto
accreditamento da parte I'Assessorato Regionale delle lnfrastrutture e della Mobilita delle somme
richieste per il finanziamento dell'opera;

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per

gli adempimento di comPetenza;

Disporre che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune
per 1S giorni consecutivi, per il rispetto della trasparenza su tutti gli atti pubblici, ed inserita nella

raccolta delle determinazioni.
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