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COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

AREA TECNICA
UFFlclo SANAToRIE - ChrlrERo

DETER\.IINA Dl L|QUlDAzlo\E int. no \ -l oet

( t .- oer- I r :rìì 2013

OGGETTO: LAVORI DI ,, MESSA IN SICAREZZA DEL MURO DI CONFINE cRoLL4To IN SEGAITO AGLI EWNTI

ALLI]W,NALI DELL'ANN, 2OO9 E SaST]TUZIqNE DI PARTE DEGLI INFISSI ESTERNI NELL4 SCAOLA ELEMENTARE DI

PASTENA SITA SALLA S,S. 114 '.. COD. CIG 4732615571 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA, FII'IAIE, DEL

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTESTUAIE LIQUIDAZIONE CREDITO FINAIE ALL.LMPRESA, AL

PRoGETTrsrA,{D.LL. E RUDP.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO CHE:

F Con determinazione Sindacale n. 37 del 03/0812012 è stato dato incarico per la progettazione deflnitiva,

direzione lavori e nonche nomina come Responsabile Unico del Procedimento al geom. Francesco Lo

Giudice dell'Ufficio Tecnico di questo Comune, dei lavori sopracitati;

F Con determinazione Sindacale n. 39 del 03/09/2012 è stato dato incarico per la progettazione esecutiva

strutturate e la Direzione Lavori per le opere in cemento armato all'ing. Orazio Trovato;

) Con determinazione Sindacale n. 48 del 18/10/2012 è stato dato incarico per la progettazione esecutiva al

geom. Francesco Lo Giudice dell'Ufficio Tecnico di questo Comune;

> Progetto principale: il progetto, redafto dal sottoscritto RUdP geom. Francesco Lo Giudice in

adempimento all'incarico riceluto con determinazione Sindacale 48 del 1811012012, coadiuvato dall'ing.

Orazio Trovato per la redazione dei calcoli statici, è stato validato in data ed approvato in linea amm.va con

Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. n. 1010lRG del 28/1112012, secondo il seguente

Quadro Economico:

A) Importo dei Lavori :

Di cui per lavori a base d'asta € 38.716,37 ed€835,03

per Oneri della Sicurezza non soggetti a Ribasso d'asta

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1 Imprevisti (10% di A)

2 Oneri accesso discarica

3 Competenze U.T.C.(2% di A)

4 M( lo%diA)

€ 39.551,46

€ 3.955.15



Sommano (1 +2+3+ 4)

Importo totale finanziamento

Imprevisti (10% di A)

Oneri accesso discarica

Competenze U.T.C .(2% di A)

rvA ( r0% di A)

o Sommano (1 +2+3+4)

c_ ___-9-00rJ2

€ 3.955,15

€ 300,00

€ 791,03

c 2.971.36

€ _ _ 8,O17t4

€ 9.001,32

€_48552J8

In uno con la superiore determinaziore n. l010A.G del 28/\ 112012. sono state approvate le modalità per

I'affidamento della gara di appalto, che è stata espletata mediante gara informale per affidamento dei

lavori in economia a cottimo fiduciario, a mezzo di procedura negoziata, previa gaxa ufficiosa ai sensi del

D.P.R. n. 207110, tenutasi in data llll2D012.

tr'inanziamento: la copemra finanziaria del suddetto progetto è stata garantita con fondi comunali, come

da impegno assunto con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 1010 del 28/11/2012

R.G. (int. 131 del27/11/2012) e precisamente ai codici: 2.01.05.01 cap. 3 , per€ 5.252,'78 ,Impegno no

1600/2011; cod. 2.04.02.01 cap. 1,per€ 1.300,00, Impegno n" 1595/2011i cod.2.08.01.01 cap. 17 per

€. 30.000,00, lmpegno no 1342/2011; cod,2.08.01.01 cap. 1,per€. 12.000,00, Impegno n" 1265/2011;

Assuntore dei lavori: A seguito di espletamento di gara informale per affrdamento dei lavori in economia

a cottimo fiduciario, a mezzo di procedura negoziata, previa gara ufficiosa ai sensi del D.P.R. n.207110,

tenutasi in data 1l/1212012 , cotr verbale dello stesso giomo, ai sensi dell'art. 67 dal vigente

Regolamento Comunale dei Contratti, i lavori del titolo sono stati affidati giusta determina n' 1064 del

18112/2012 (ifi. 141 del 18112,2012) alla ditta R.C. Costruzioni s.n,c. di Calcò Paolo & C., con sede in

Calatabiano via Prof. Battaglia n' 8 Partita M n. 04863340875, che ha offefio il ribasso d'asta pari al

25,41yoi pefialto a seguito del suddetto affidamento il nuovo quadro tecnico economico risulta essere

così distinto:

Importo dei lavori

di cui € 28.878,54 per lavori a base d'asta ed € 835,03

per Oneri della sicùrezza non soggetti al ribasso d'asta

Somme a disposizione dell'Amministrazione com.le:

e 29.713,51

o Importo layori e somme a disposizione

o Residui e ribasso d'asta

o Importo totale finanziamento

€. 8.017.54

€.37.731,1r

€. 10.821.67

€-_48,552J8

n data 01103/2013, Rep. N" 1949 venne stipulato il contratto, registrato a Giarre il 13/03/2013 , al n'
04 per l'importo contrattuale di e 28.879,54 oltre Oneri per la sicuezza pari ad Euro 835,09 per un

totale di EuIo 29.713,63 oltre I.V.A. al 10olo sui lavori pari ad € 2.971,36 pef un totale complessivo di

€. 32.684,99 avendo la stessa praticato un ribasso del 25,41 o stl prezzo a base di gara di Euro

38.716,371



A gar.anzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, in conformità con quanto
stabilito dal capitolato speciale d'Appalto e ai sensi dell'arti0 della L. r.109/94 come mocl. ed'integ.
dalÌe LL.RR. n.7/02 e n.7/03, f impresa ha prestato cauzione derrìitiva in data 2l lt2/212 per I'trnpoii'di
Euro 9.508,34 a favore dell'Amministraz ione Comunale di Calatabiano, mediante polizzaiidejussoria N.
0840.5105354.43 stipulata con la Fondiaria sai s.p.A. con sede in Torino corso Galileo caiilei n. 12.
Agenzia Generale di Santa Venerina cod. n. 840
olfe al progetto principale, durante il corso dei lavori, in data 0j/0312013 è stata redatta, ai sensi
dell'art.132 comma I Degeto Legislativo n. 163/2006 e secondo il disposto dell'art. 161 comma 4,12, l3
e art. 163 del D.P.R. 207 D010, dal geom. Francesco Lo Giudice, D.LL. e R.u.d.p. (giusta determinazione
Sindacale n. 37 del 03/08/2012 e n. 48 del 18/10/2012),nei limiti del finanziamento originario, la perizia
di variante e suppletiva, con un maggior importo netto contrattuale di € 15.050,127, attingendo per detto
maggior importo solo tra Ie somme previste per imprevisti e ribasso d'asta, approvata in linea teinica dal
R.u.P. in data 07 /03/2073 ed in via amministrativa con Determinazione del Responsabile dell, Area
Tecnica n. 244 RG del 12103/2013, secondo il seguente Quadro Economico:

A) ImpoÉo lordo dei lavori comprensivo degli oneri di sicurezza

( di cui lavori soggetti a ribasso e $.465,89 e € 1.135,71

per oneri della sicurezza)

Applicando il ribasso d'asta del 25,41% su € 53.465,89

Importo dei layori Perizia di variante al rtetto del ribasso

B) Somme a disposizione delt,Amministrazione com.le:

€ 54.601,60

€ 13.585.68

€ 41.015,92

I

2

3

4

Collaudo Statico compreso I.V.A. e cassa €

Oneri accesso discarica €

Competenze U.T.C . (2% di A)

rvA ( l0% di A)

Sommano (l +2+3+4)

Residui ribasso d'Asta

Sommano a disposizione

6.193,62

e 1343.24

f., ___ll36J6 € 7.s36.86

€ 13.581"31

e 41.002,71

500,00

500,00

€ 1.092,03

€ 4.101.59

B)

Importo complessivo del fi nanziamento e__48.552J8

Oltre alla perizia di variante e suppletiva n data 04/0712013 è stata redatta la Perizia di Assestamento

Finale che assesta al loro effettivo impiego le varie categorie di lavori eseguiti, con il seguente quadro

economico di spesa:

Importo lordo dei lavori comprensivo degli oneri di sicurezza

( di cui lavori soggetti a ribasso efi.448,67 e € 1.135,35

per oneri della sicurezza)

Appticando il ribasso d'asta del25,41% su € 53.448,67

Importo dei lavori Perizia di yariante al netto del ribasso

e 54.584,02

B) Somme a disposizion€ dell'Amministrazione com.le:



4

5

6

4

Collaudo Starico compreso I.V.A. e cassa C 500,00

Oneri accesso discarica

Competenze U.T.C . Qo/o di A)

rvA ( l0% di A)

Sommano (1 +2+3+ 4)

Residùi ribasso d'Asta

Sommano a disposizione

€ 500,00

e 1.092,03

c 4.100.27

6.192,30

c 1.357.77

€ ______7550J7

Importo complessiyo del finanziamento

€ 7.550.07

c_48t52J8

CONSIDERATO CHE:
o ln data 21/12/2012 venne effettuata la consegna dei lavori come da relativo verbale in pari data, firmato

senza riserve alcuna da parte dell'impresa.
r Per L'esecuzione dei lavori vennero stabiliti giomi 90 ( novanta ) consecutivi decorrenti dal verbale di

consegna dei lavori, pertanto il termine utile per l'ultimazione de lavori scadeva il 20/03/2013 ;. Durante il corso dei lavori con la redazione della PVS e sottoscrizione delÌ'atto aggiuntivo è stata
concessa una proroga di giomi 15 (quindici) per cui la scadenza ultima conhathrale veniva ad essere il
04t04/20t3;

o L'ultimazione dei lavod è avvenuta il giomo 04/04/2013, entro il termine utile contrathrale, come fu
acc€rtato con certificato di ultimazione del05104/2013

o Durante il corso dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia;
o All'impresa non è stato corrisposto alcun pagamento in acconto;
o Lo stato finale è stato redatto in data 03/0'7/2013 nelle dsultanze nette di EuIo €. 39.567,36 per lavori,

oltre ad Euro€ 1.135,35 per oneri della Sicurezza con ua importo complessivo di Euro€.41.002,71 ;. La Relazione sul Conto frnale è stata redatta dal D.LL. in uno al certificato di regolare esecuzione il
04107/2013;

. Dallo stato finale è dal relativo certificato di regolare esecuzione risultano i seguentio crediti all'impresa:
Lavori eseguiti complessivamente incluso di Oneri per laSicwezza e. 41.002,71
A dedurre il certificato di pagamento ro I corrisposto all'impresa di e. 40.797.00

RESTA A CREDITO c. 205,71
. L'impresa a firrnato gli atti contabili, lo stato flnale e il Certificato di regolare esecuzione senza inserire

riserve di sorta;
o Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio;
. I lavori si sono svolti secondo le previsioni del progetto e degli ordini e disposizioni impartiti dalla D.LL.

VISTE:
o Le risultanze positive alla regolarità contributiva dell'impresa giusto D.U.R.C. dell' INAL di Catania

del06/0812013 assunto al protocollo aln' 11.058 del 08/0812013
o La fatnrra n. 14 del26/07/2013 emessa dalliimpresa R.C. Costruzioni s.n.c. di Calcò Paolo & C., con

sede in Calatabiano via Prof. Battaglia n" 8 Partita IVA n. 04863340875, esecutrice dei lavori
sopracitati,a saldo finale per un importo pari ad €. 205,71 oltle IV'A allo% per complessivi e.226,28
assunta al protocollo generale di questo Efie aln 10.479 n data 26/0712013 ;

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

VISTI : gli atti della contabilità finale ed il Certificato di regolare esecuzione, predisposti dal Direttore dei lavori;
VISTO che i lavori eseguiti dall'impresa ammontano ad € 41.002,71 oltre IVA al l07o e che per gli stessi è

stato liquidato il l" SAL pari ad C. 40.797.00 e quindi rimangono a credito per f impresa,€. 205,71;
VISTO : il Capitolato Speciale d'Appalto;
VISTO : il confatto Rep. 1949 del 01103/2013, registrato a Giare il 13103/2013, al n" 04 ed il successivo
Atto aggiuntivo registrato all'Agenzia dell' 'Entrate di Giane al n" 755 serie 3 del 03/04/2013:
VISTA :

o La fattura n. 14 del 2610'112013 emessa dall'impresa R.C. Costruzioni s.n.c. di Calcò Paolo & C., con

sede in Calatabiano via Prof. Battaglia n" 8 Partita M n. 04863340875, esecutrice dei Iavori



sopracitati,a saldo finale per un importo pari ad Euro 205,71 oltre IV'A all0% per complessi vi G. 226,2g
assunta al protocollo generale di questo Ente al n. 10.479 h data 26l\j l21l3l

VISTO : il Deposito cauzionale ve$ato per un importo di Euro 9.508,34 a favore dell,Amministrazione
Comunale di Calatabiano, mediante Polizza Fidejussoria n'. 0840.5105354.43 stipulata con la Fondiaria
Sai S.p.A. con sede in Torino Corso Galileo Galilei n. 12, Agenzia generale di santa Venerina cod, no
840;

VISTE : leL.L.R.R.n"7 de|0210812002 n" j tz\O3i
VISTA : la circolaren.l402 del24/1012002 dell,Assessorato Regionale Lavori pubblici;
VISTO : il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) Dl APPROVARE la contabilità finale per lavori di "MEss{ rN srcuREzzA DÈL MUR7 Dr coNttNE
cROLIlro IN SEGUIT0 AGLI EVENTT ALLUWqNALI DELL'ANN, 2009 E SqSTITUZIoNE Dr \ARTE DEGLr
INFISSI ESTERNI NELLA SCÙOLA ELEMENTARE Dl PASTENA SITA SULLA S,S. 114 '' - (LiqUidAZiONC
credito a saldo all'lmpresa dell'importo di €. 205,71 oltre IVA l0%),

2) Dl APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori eseguiti dall'Impresa R.C. Costruzioni
s.n.c. di Calcò Paolo & C., con sede in Calatabiano via prof. Battaglia n" 8 partita IVA n.
04863340875;

3) Df LIQUIDARE e PAGARE la fattura n. 14 del 26/0712013 emessa dall'lmpresa R.C. Costruzioni
s.n.c. di Calcò Paolo & C., con sede in Calatabiano via Prof. Battaglia n. 8 partita IVA n.
04863340875, esecutrice dei lavori sopra citati, a saldo flnale per un importo pari ad €. 205,71 olbe
l'V'A' al l0% per complessivi €. 226,28 assunta al protocollo generale di questo Ente al f 10.479 in
data 26/0712013:

4) DIDISPORRE mandato di pagamento a nome dall'impresa R.C. Costruzioni s.n.c. di Calcò Paolo & C.,
con sede in Calatabiano via Prol Battaglia n" 8 Partita IVA n. 04863340875 di un importo complessivo
di C. 226,28, imputando la somma ai codici: 2.01.05.01 cap. 3 , per e 5.252]8 , lmpegno no
1600/2011; cod. 2.04.02.01 cap. l, per€ 1.300,00, Impegno n" 1595/2011; cod.2.08.01.01 cap. 17
per €. 30.000,00, Impegno n'1342/2011: cod.2.08.01.01 cap. 1, per €. 12.000,00, lmpegno no
1265/2011 del corente esercizio finanziario, già assunto con determinazione del Responsabire deÌl'
Area Tecnica determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 1010 del 28/11/2012R.G. (int.
l3l del 27111D012), mediante bonifico bancario IBAN IT 75L0894183 9000000101 03090, intestato
all'impresa dalf impresa R,C. Costruzioni s.n.c. di Calcò Paolo & C. con sede in Calatabiano via
Battaglia n.8.

5) Dl INCAMERARI nelle casse del Comune I' importo di € r.092,038 a lordo delle ritenute di Legge, pari
al 2% delf importo complessivo dei lavori (indennità UTC. Progettazione, D.LL, e R.U.d. art. 1B L.
n.109/94 e ss. mm ed ir.) imputando la somma ai codici: 2.01.05.01 cap.3,per€ 5.252,78 ,lmpegno no
1600/2011; cod. 2.04.02.01 cap. l, per € 1.300,00, Impegno no 1595/20111- cod. 2.08.01.01 cap. 17
per €. 30.000,00, Impegno n" 134212011; cod. 2.08.01.01 cap. 1, per €. 12.000,00, Impegno n'
1265/2011 del corente esercizio finanziario, già assunto con determinazione del Responsabire dell'
Area Tecnica determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. l0l0 del 28lll/2012R.G. (int.
131 del27lt1l2012)

6) DI LIQUIDARX E PAGARE, conseguentemente al geom- Francesco Lo Giudice, quale progettist4 D.LL.
e R.U.d.P: la complessiva somma di Euro 1.092,03 (Bilancio di Previsione 2013 RR.PP.) al lordo delle
ritenute di Legge, per competenze tecniche relative ai lavori di che trattasi, così dpartita:

a. e 825,41per oneri diretti al cod. 1.01.08.01/1

b. € 196,45 per O.R. CPDEL (23,80%) al cod 1.01.08.01/5;

c. € 70,17 per O.R. IRAP (8,50%) al cod 1.01.08.07ll;
7) DI SVINCOLARE la Polizza Fideiussoria n. 0840.5105354.43 stipulata dall'impresa R.C. Costruzioni

s.n.c. di Calcò Paolo & C., con sede in Calatabiano via Prof. Battaglia n" 8 Partita IVA n. 04863340875
con la Fondiaxia Sai S.p.A. con sede in Torino Corso Galileo Galilei n. 12, Ageruia Generale di Santa
Venerina cod. no 840, quale Deposito cauzionale.

8) DICHIARARE al settore Finanziario l'economia di spesa di Euro 7.550,07 ;

9) DISPORRE che la presente determinazione sia comunicata per conoscenza al Sindaco per il tramite del

Segretario Comunale, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per l5 gioml ed inserita nella
raccolta delle

Calatabiano li

II RESPONSABILE
Geom.

,AREA 'I"E.A.


