
COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

AREA TECNICA
Urrrcro LnvoRr PueeLrcr

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA INT^ N, 137 DEL2OI'1112013

REG. cEN. hl. P,Blt oev *&ful at'
OGGETTO: Liquidazione V" Stato D'avanzamento Lavori a tutto il2710412012 dei lavori di realizzazione di

un "Gentro culturale polivalente tramite il recupero funzionale dell'ex cine teatro comunale",
all'impresa esse.di.emme costruzionis.r.l., con sede in Enna, P.IVA: 01017610864.
Codice CIG: 0571240A26 - Godice CUP: E12D10000040006

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNIGA

PREMESSO CHE:

con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Ecologia ed Arnbiente n. 200/RG del
4210312011, che quisi intencle integralrnerite riportata, sono statiaggiudicatidefinitivamente ilavori per
la realizzazione di un "Centro culturale polivalente tramite il reciipero funzionale dell'ex cine teatro
comunale". all'impresa esse.di.emme costruzioni s.r.l., con sede in Enna, Piazza Vittcrio Es"nanueie, n.

6, P.IVA: A1A17610864, il cui prezzo compiessivo offerto è di € 633.440,82 oltre gli oneri di sicurezza
par! aet €..73.V28,75 non soggetti a ribasso d'asta, pari al ribasso del 36,8190 % si,! prezzo a base di
gara di € {"002.581,19, al netto degii oner:

Quadro Economico:
A) Importo lavorazioni:
1) lmporto lavori soggetti a ribasso d'asta

di sicr.irezza non soggetti a ribassc, ccme Ca seguente

2l a detrarre il ribasso d'asta del 36,8190%

RESTA L'IMPORTO NETTO DEI LAVORI

3) Oneri per la sicurezza

TOTALE DEI LAVORI COhITRI\TTUALI

B) §omme a disposlzione dell'Amm.ne Conn.le:

1" Competenze tecniche per progettazione, D.LL. e t.
contabiiità, Coordinatore deila sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, coliaudo statico e tecnico
amministrativo, oneri ed tVA conrpresi

2. lndennità per UTC - RUP, onerir;oinoresi, |i,25"2,00% €

3. IVA 10% sui lavori €

4. Maggior onere per conferimento materiale di risulta a €
discarica autorizzata (Decreto Ronchi), compreso IVA

5. Competenze per rel. geologica e indagini geognostiche, €
IVA ed oneri compresi in c.t.

163.355,s 7

6. Spese di pubblicazione ed onerivari € 15.000,00

7. Accantonarnento ex ar"t.26 connma 4 L 109/94 nel testo € 5.381,55
coordinato dalle LL RR. 7102 e'11A3, <2'lii, rJi a)

€ 1.002.581,19

€ 369.140,36

€ 633.440,83

{ J3J2BJ§
€ 707"'169,58 €

5.381,55

70.716,96

9.216,00

27.794,64

707 "169,58



8. Oneri per allacci linee di alim. elettrica, telefonica, ecc' €

9. Oneri per rilascio aulorizzazioni e spese prove di €
laboratorio

10. lnden. forf. per occ. temp' aree private posa ponteggi € 2'000'00

1'1. compenso per forfettario per bonifica area intervento € 1.500,00

12. lmprevistied arrotondamenti € 30'429'95

13. Quota ribasso d'asta da restituire alla Regione (54,70o/o) € 201.919,78

14.Quotaribassod'astaadisposizionedelComune€167.220'58
(45,30%)

IVA su ribasso d'asta 10% di€ 369.140,36 € 36'914'04

Sommanoadisposizione € 742'830,42 € 742'830'42

IMPORTO TOTALE PROGETTO € 1'45O.OOO,OO

cosìripartitolS4,TOo/oFinanziamentoRegi<rnale€793.200.00
ll45,30% con mutuo a carico del Comune € 656 800,00

- di dare atto che il finanziamento dei suddetti lavori è garantito con finanziamento a carico cella

dell,Assessorato Regionale delle lnfrastrutture e della Mobilità, giusto D'R'S' N' 3006/S7'01 del

02t1112011, e con fondi comunali, mediante contrazione di mutuo con la c'DD'PP' S'p a';

_ in data 1OtO3t2O11 è stato stipulato il contratto d'appalto n. 1926 di Rep., registrato all'ufficio delle

Entrate di Giarre (CT) in dala 28t031201 1 al n 51' seriel;

in data 15t03t2011 e stata effettuata la consegna dei lavori come da verbaie di pari data;

PRESO ATTO GHE:

o il Responsabile Unico del procedimento in data 72l13it2}12 ha approvato, ai sensi dell'art 134,

c. g, D.p.R. n. 554 del21l12t1gg4, una perizia di variante e suppletiva redatta dal D',LL ai sensi

dell,art. 25, c. 1, lett. b) e b bis) e c.3 della L. n.109/94, con le nrocjifiche ed integrazioni delle

LL.RR.n'T[]aO2en.Tl2OO3ess.mm.edii.,inquantolamedesimanonhaalteratolasostanza
del progetto, ne ha comportato la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevìsta nel

quadro economico del progetto approvato'

ocolmedesimoattohaapprovatoaisensidell'art'136,c'3'D'P'R'n'554de]r21 
1211994'inuovi

prezzi,già determinati in contraddittorio tra D.LL. e lmpresa ed inseriti nell'atto di sottornissione'

ilqualeèstatoregistratoindata2arc3l2ol2,aln.705/3presso|,agenziadelleeniratediEnna,
inoltre è stata concessa una proroga deiterminicclntrattuali pari a gg' 25;

o L'indicata perizia di Variante, surppletiva nei confronti dell'impresa, per un rnaggior irnpoÉo

contrattuale di € 36.092,9g, ha lasciato inalterato l'importo ctel progetto, nonostanie la

rimodulazione di cui at DRS 3006/s7.01 del02t11n}11, pari ad € 1.043.945,59, attingendo per

detto maggior importo solo le somme previste per imprevistt e non utilizzando il ribasso d'asta e

secondo il seguente quadro economico:

a) lmpoÉo lavori;

1) Lavori iordo lavori

2) Oneri Per la sicurezza
sommano

adetrarreilribassooffertodel36,3lg%su€1.059.707,51
imPorto netto lavori d! contratto

b) Somme a disposizione dell'amministrazione

1)CompetenzetecnicheperprcEettazione'D'LL'contabitità'Coordinatore

5.000,00

1.000,00

15.

€ 1.059.707,51

€ 73"728.75

EJJ3É&& € {.133.436,26

€" -_390.1.73.71

€ 743.262,55



della sicurezza in fase di progettazioire ed esecuzione, collaudo statico
e tecnico amm.vo oneried IVA compresi
2) lndennità per UTC oneri compresi
3) IVA 10% sui lavori

€ 167.146,86

€ 5.381,55

€ 74.326,26

€ 27.794,64

€ 6.518,40

€ 1.500,00

€ 0,00

€ 2.650,00

€ 3,80

4) Maggior onere per conferimento materiale di risulta a discarica
autorizzata ( Decreto Ronchi) IVA compresa € 8.0OO,O0
5) Competenze per relazione geologica e indagini geognostiche

7) Accantonamento ex art. 26, c.4, L. n. 109/g4, come vig. in Sic. € 0.00
8) oneri per allacci linee di alim. Elettrica, telefonica, ecc. € 6.433,33
9) oneri per rilascio autorizzazioni, spese prove di lab:'ecc. € gzl,2o
10) lndenn. forfettaria per occupazione temporanea aree privati € 0,00

IVA ed onericompresi

6) Spese di pubblicazione ed oneri vari

1 1) Compenso forfettario per bonifica area di intervento
12) lmprevisti ed arrotondamenti

13) Per pratica SCIA, DPR 151t2A11, tVA ed oneri compresi
14) Per residui ed economie

Sommano a disposizione €30O=13SA_04 € 300.683,04
lmporto totale €_«t4ltgr5É9

Oltre la Quota ribasso d'asta a disposizione dell'Amm.ne com.le IVA compreso €_lgi-gOZJ§
CONSIDERATO CHE:

'con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 17t05t2012 al n.6741 il Direttore dei
Lavori, lng. Orazio Trovato, ha trasmesso il V" Stato D'Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il
27t04t2012',

' in data 1710512012 il Responsabile Unico del Procediinento, Geom. Antonino Fichera, nominato
con determinazione sindacale n. B cjel 1310112011, ha emesso ilCertificato di Paganrento n. 5, con
il quale certifica la disponibilità di pagamento delle somrne spettanti all'irnpresa esse.di.emme
costruzioni s.r.l., di € 172.973,00 oltre IVA al 10% per € 17.297,30, per comptessivi € 190.270,30
per ilV" SAL dei lavori a tutto it 2Tt0412012;

'con nota prot. n. 7223 del28tO5t2O12l'lmpresa esse.di.emme costruzionis.r.l., con sede in Enna,
Piazza Vittorio Emanuele, n.6, P.IVA: 01017610864, ha trasmesso la fattura n.5 del 1ZtOSt2O12di
complessivi € 190.270,30 relativa ai lavori eseguiti al V" SAL;

DATO ATTO CHE Ia copertura finanziaria dell'opera è garantita, per € 887.353,75 con finanziamento
concesso dell'Ass.to Reg.le delle lnfrastrutturc e della Mobilità e dei Trasporti, con decreti di
finanziamento D.R.S. n. 3006 del 0211112011 per € 571 .047,65 e D.R.S. n. 1264t52.01 det
2010412012 per€ 316.306,10, e per€ 156.591,84 con fondi comunali, mediante accensione di un
mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, pos.4545207;

RILEVATO CHE: l'Assessorato Regionale delle lnfrastrutture e della Mobilità con O.A. n. 46 del 1Ol1Ot2O13
ha accreditato per I'anno 2013 un ulteriore somrna di€ 280.494,58 sulfinanziamento concesso;

RAWISATA: la necessità di liquidare il V' SAL dei lavori per la realizzazione di un "Centro culturale
polivalente tramite il recupero funzionale dell'ex cine teatro comunale", all'impresa esse.di.emme
costruzioni s.r.l., con sede in Enna, Piazza Vittorio Emanuele, n.6, P.IVA: 01017610864, per
l'importo complessivo di € 190.270,30 IVA al 10% inclusa;

VISTI: il Capitolato Speciale d'Appalto;

. ilvigente Regolamento dei Contratti;



DETERIVI INA
Per ie motivazioni indicate in premessa di:

1) Di liquidare e pagare la fattura n. 5 del 17105t2012 di € 190.220,30 inctusiva di IVA at 1oo/o,
acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 2$rc512012 al n. 7223, "r"i,, dall,lmpresa
esse.di.emme costruzioni s.r.l., con sede rn Enna, Piazza Vittorio Emanuele, n. 6, p.lVA:
01017610864, relativa alV" Stato D'Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto it27t04t2O12 per ta
realizzazione di un "Centro culturale polivalente tramite il recupero funzionale dell,ex cine teatro
comunale";

2l Di disporre che il pagamento della superiore somma di € 190.270,30, a lordo dell,imposta di
bollo su O.P., avvenga mediante accredito bancario presso l'Unicredit S.p.a, alle seguenti
coordinate IBAN:lT'12V020081680000A1C1474157, intestato attr'tmpresa esse.di.emme
costruzioni s.r.l., con sede in Énria, Piazza Vittorio Emanuele, n. 6, p.lVA:'01017610864;

3) Di imputare la superiore spesa sul finanziamento dell'Assessorato Regionale delle
lnfrastrutture e della Mobilità, giusto D.R.S. N. 3006/S7.01 det 02t11t2011, di € àtl.oqt,as, e
successivo D.R.S. n. 1264157.01 del 20rc4?012 di € 316.306,10 concesso al Comune di
Calatabiano per l'opera in questione, e che la liquidazione awerrà mediante Sistema
lnformativo per la gestione dei titoli di spesa, a! cap. 67208A, O.A" n. 461?_013, secondo le
modalità previste negli Ordinativiemessidalsindaco, n.q. di rappresentante legale rlell,Ente;

4) Di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo pr-etcrio Onlirre del
Comune per 15 giorni.consecutivi, per il rispetto della trasparenza su tutti gli atti pubblici, ed
inserita nella raccolta delle determinazion i.

IL RESPO
(Geom.

IL RESPONSA

(lng.

,AREA TECNI§ADEL SERVIZIO

j
:
5,

t


