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COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DICATANIA

AREA TECNICA - ECOLOGIA - AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA INT. N. 113 OEL22IO4I2O15

REG. cEN. N. iLh DEL Zl fo' ,' 'l s
OGGETTO: LAVORI D! SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'AREA DESTINATA A

TUMULAZIONE NEL CIMITERO COMUNALE.
PROGETTO DI COMPLETAMENTO APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA E
AFFIDAMENTO LAVORI - C.l.G.: 283143CA03

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATA:
. con Determinazione Dirigenziale n. 818 de|2111012014 (int. n. 182t2014) sono stati affidati,

a mezzo di procedura negoziata, previa gara ufficiosa ai sensi dell'art. 67 del vigente
Regolamento Comunale dei Contratti, i lavori all'lmpresa S.L.F. Costruzioni snc, conlede
in via Lapide Nuova, n. 1, Calatabiano (CT) partita IVA 04625410A75, il cui prezzo
complessivo offerto è di € 11.513,22, pari ad un ribasso del 29,00% sul prezzo a base di
gara di € 16.215,79 oltre oneri per la sicurezza ed IVA;

o in corso d'opera si è rilevata la presenza di un grosso cavidotto e di una condotta idrica
comunale nell'area interessata ai lavori, pertanto, a seguito di dette circostanze impreviste,
risulta necessario la redazione di un nuovo progetto a completamento di quanto previsto
in quello originario;

CONSIDERATO GHE:

- i lavori da eseguire, sono di fatto di completamento e complementari a quelli del
progetto principale, fuori dal contratto di appalto originario n. 1956 del21tO1l2O1S:

- per l'affidamento dei suddetti lavori può essere applicato il disposto dell'art. 57 comma
5 lettera a.1 del D.Lgs 163/2006, che dispone come i suddetti lavori siano regolati da
un nuovo contratto diverso da quello principale, da una nuova contabilità e da una
nuova collaudazione;

- la redazione di un progetto disgiunto dai lavori del progetto principale, venga altresì
accompagnando da una dichiarazione di consenso, rilasciata dall'impresa esecutrice
dei lavori principali, in cui si attesti la volontà e l'impegno ad eseguire i suddetti lavori
applicando lo stesso ribasso d'asta offerto per i lavori del progetto principale.

VISTO

o il progetto di completamento redatto dal Progettista ing. Salvatore Faro Responsabile
dell'Area Tecnica Comunale, nell'importo complessivo di € 6.272,82 di cui € 5.740,52 per
lavori a b.a., compreso € 50,00 per oneri della sicurezza, € 1.973,89 per manodopera ed €
1 .610, 12 per somme a disposizione, validato ed approvato ai sensi della vigente normativa
art. 5 L.R. n.1112011 e D.P.R. n.20712010 come vigente in Sicilia, come da verbale di
validazione ed approvazione del 1510412015

o p€r la redazione del suddetto progetto sono stati utllizzati i prezzi unitari presenti nel
vigente prezziario regionale della Regione Siciliana;

. la dichiarazione rilasciata dall'impresa S.L.F. Costruzioni snc, con sede in via Lapide



Nuova' n' 1, calatabiano (cr) partita lvA 04625 41oa7s, allegata al suddetto progetto, conla quale la stessa si impegna ad eseguire i lavori di completamento, applicando lo stessoribasso d'asta offerto in sede di aggiudicazione dei lavori principali, pari at 29,ooo/o, ai prezziunitari del progetto di completamento;
CoNSIDERATo cHE, in relazione all'importo complessivo dei lavori a b.a. pari ad €. 3. 716,63,per il caso in esame e aila luce deile seguenti disposizioni:

o art' 72 del vigente Regolamento comunale dei contratti, "affidamento diretto dei lavori perimporti minori ad € 20.000,00,,;
o art' 57' C'5 lettera a, a.1e a.2 del D.Lgs 163t2oo6, "procedura negoziata,, per l,affidamentodiretto dei lavori alla stessa ditta esecutrice dei lavori principali;

e possibile, pertanto, procedere all'affidamento diretto dei lavori alla stessa impresa esecutrice deilavori di cui al contratto originario, in quanto:
a) l'importo complessivo dei lavori di completamento è inferiore ad € 20.000,00;
b) ai sensi dell'art. 57 c.5 lettera a, a1, i lavori complementari non compresi neloriginario sono necessari all'esecuzione dell'opera, e strettamente necessariperfezionamento;

c) ai sensi dell'art. 57 c.5lettera a.2 l'importo dei lavori è inferiore al SQ%del contratto iniziale.
ed inoltre l'affidamento diretto alla stessa ditta, comporterebbe:

- una celerità d'intervento in quanto i lavori principali sono in corso di collaudo T.A. finale;- un' economia per la stazione appaltante in quanto si avrebbe un risparmio del 2g,Oeo/osull'importo complessivo dei lavori da eseguire;
Richiamate, le superiori disposizioni, pertanto si puo procedere all'affidamento diretto all,impresaS'L'F' Costruzioni snc, con sede in via Lapide Nuova, n. 1, Calatabiano (cT) parilta lvA04625410875, che ha già dichiarato di eseguire i lavori di completamento appticando lo stessoribasso d'asta offerto in sede di appalto dei lavori principali, pari al Zg,OOo/o,, per cui il e.E.S.,applicando il superiore ribasso d'asta del 2g,00% viene così rimodulato:

contratto
al suo

A) Lavori a base d'asta

a detrarre il ribasso del2g,OOo/o

lmporto netto dei Lavori
oltre Manodopera non soggetta a ribasso
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

sommano Lavori
B) Somme a disposizione

IVA al 22o/o sui lavori

Competenze tecniche 2%

I mprevisti ed arrotondamenti

Prove sui materiali collaudo

€ 3. 716,63

€ 1.077,82

€ 2.639,91

€ 1.973,89

€ 50.00

€,4.662,70

€ 1.025,79

€ 114,18

€ 32,39

€ 437.76
Totale somme a disposizione € 1.610,12 € 1.610.12

Torna l'importo complessivo del progetto € 6.2?2,g2

Dato atto che:
- che il Responsabile Unico del procedimento è I'ing. Salvatore Faro, nominato con

determinazione sindacale n. 6 del 12t02t2014;
- che il finanziamento dell'opera, di complessivi€ 23.500,00, è garantita con fondi comunali etrova imputazione al cod. 2.0'1.05.01, al cap. 4, RRPP, ìmp. 1635t2012 det Bilancio

Comunale 2014, a seguito dell'impegno già assunto con determinazione del Responsabile
dell'Area Tecnica n. 392/RG der 12tost2o14t2o14 (Reg. UTC 49t2014);

Visti:



- la L.R. n.1212011;

- D.Lgs n. 163/2006 per come vigente in Sicilia;

- ll D.P.R. n.20712010 per come vigente in Sicilia;

- il vigente Regolamento dei Contratti;

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERM!NA

Per le motivazioni indicate in premessa:

1) Di approvare il progetto dei lavori di completamento del 1510412015, redatta dal D.LL., lng.
Salvatore Faro ai sensi dell'art. 5 della L. R. n. 1212011, e di affidarne l'esecuzione all'impresa
S.L.F. Costruzioni snc, con sede in via Lapide Nuova, n. 1, Calatabiano (CT) partita IVA
04625410875, che ha già dichiarato di eseguirli applicando lo stesso ribasso d'asta offerto in

sede di appalto dei lavori principali, pari al 29,00o/o, e che conseguentemente il quadro
economico diviene:

A) Lavori a base d'asta € 3. 716,63

a detrarre il ribasso del 29,00% € 1.077.82

lmpoÉo netto dei Lavori € 2.638,81

oltre Manodopera non soggetta a ribasso € 1.973,89

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 50,00

sommano Lavori €,4.662,70

B) Somme a disposizione

IVA al 22o/o sui lavori € 1.025,79

Competenze tecniche 2% € 114,18

lmprevisti ed arrotondamenti € 32,39

Prove sui materiali collaudo € 437.76

Totale somme a disposizione € 1.610,12 € 1.610.12
Torna l'importo complessivo del progetto € 6.272,82

2l Di dare atto che:
- la copertura finanziaria di complessivi€6.272,82, è garantita con fondi comunali e trova

imputazione al Cod. 2015014, al Cap. 4, RRPP, imp. 1635/2012 del Bilancio Comunale

2014, a seguito dell'impegno già assunto con determinazione del Responsabile

dell'Area Tecnica n. 392/RG de|121051201412014 (Reg. UTC 4912014);

- la presente determinazione sottoscritta dall'lmpresa aggiudicataria ha forma di scrittura
privata, ai sensi dell'art. 37 del vigente regolamento comunale approvato con

deliberazione di C.C. n. 04 del Q3lO2l2O04;

- l'esigibilità dell'obbligazione awerrà entro il 3111212015;

3) Di disporre che la presente determinazione venga trasmessa al Responsabile dell'Area

Economica Finanziaria per gli adempimenti di competenza, all'ufficio pubblicazioni per la

pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi, per il rispetto della

trasparenza su tutti gli atti pubblici, ed inserita nella raccolta delle detf,rminazioni.
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Ai sensi e per gli effetti di cui:

o all,art.55, co.5, della legge 8 giugno 1990, n.742, recepito dall'art. I,co.t,lett' l) della legge

regionale 11 dicembre !991', n'48191;

o all,art.6 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con

deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della
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