
ALBO I SEGR./PROT

GOMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DICATANIA

AREA TECNICA ECOLOGIA AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

REG. GEN. N.

OGGETTO: LAVORI D! AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIA TRIFILo, NEI
PRESSI DELL'UFFIGIO POSTALE".
PRESA D'ATTO PERIZIA DI VARIANTE E SI,IPPLETIVA DEL 20/05/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO GHE:
. con determina Sindacale n. 3 del 0310312015 è stato nominato quale Responsabile Unico del

Procedimento, nonché progettista e D.LL. dei "lavori di ampliamento della sede stradale di Via

Trifilo nei pressi dell'ufficio postale", l'lng. Salvatore Faro Responsabile dell'Area Tecnica il quale

possiede le competenze tecniche e professionali per poter svolgere l'incarico;

.con determina n. 189 R/G il dirigente dell'Area T.E.A., a seguito di espletamento di gara

informaleai sensi dell'art.72del vigenteregolamentocomunaledei contratti, haaffidatoisuddetti
lavori all'impresa R.C. Costruzioni S.n.c., con sede in via Battaglia, n. 8, Calatabiano (CT) partita

IVA 04863340875, il cui prezzo complessivo offerto è di € 3.437 ,61, pari ad un ribasso del 15,65%

sul prezzo a base digara di €4.075,41 oltre manodopera, oneri per la sicurezza ed IVA;

oin data 2010312015 si e provveduto alla consegna dei lavori, giusto verbale di consegna di pari

data, il cui concreto inizio è awenuto in data 0810412015:

PRESO ATTO CHE:

. in data 2010512015 il Responsabile Unico del Procedimento ha proweduto all'approvazione

della Perizia di Variante e suppletiva, redatta ai sensi dell'art.. 132 del D.Lgs 163i06 e
corrispondenti al comma 3 "miglioramento dehl'opera e alla sua funzionalità", in quanto la

medesima non ha alterato la sostanza del progetto, ne ha comportato la necessità di ulteriore

spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato.

. L'indicata perizia di Variante, suppletiva nei confronti dell'impresa, per un maggior impoÉo

contrattuale di € 584,58, ha lasciato inalterato l'importo del progetto, attingendo per detto

maggior importo utilizzando il ribasso d'asta, secondo il seguente quadro economico:

A) lavori a base d'asta € 4.741,58



-
a.1) Per manodopera € 2.190,67

a.2) Per oneri della sicurezza € 3SO,OO

TMPORTO LAVORT € 7.272,25

Ribasso offerto del 15,65 x 4.741,58 €, 74Z,Os

Totale lavori € 6.530,20

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- IVA 22o/o su A € 1.436,64

- Competenze tecniche U.T.C., compresi oneri € 131,67

- Oneri conferimento a discarica € 150,00

- lmprevisti ed arrotondamenti e collaudo € 251.49

Sommano € 1.969,80 € 1.969,80

Totale progetto € 8.500,00

o che il finanziamento dell'opera, di complessivi € 8.500,00, è garantita con fondi comunali e trova

imputazione al Cap.20150104 (ex codice 2.01-05.0114), art. 1, imp. 162812013/15, del bilancio

comunale 2015, a seguito dell'impegno già assunto con determinazione del Responsabile

dell'Area Tecnica n. 161/RG de|1010312015 (Reg. UTC 61/2015);

VISTI:
- il D.Lgs. n. 163i2006;

- il D.P.R. n.20712010;

- la L.R. n. 1212011 e ss. mm. ed ii.;

- ilvigente Regolamento dei Contratti;
- ilvigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

1) Di prendere atto della perizia di Variante, suppletiva nei confronti dell'impresa, per un
maggior importo contrattuale di € 584,58, ha lasciato inalterato l'importo del progetto,

attingendo per detto maggior importo utilizzando il ribasso d'asta secondo il seguente
quadro economico.

A) lavori a base d'asta € 4.741,58
a.1) Per manodopera € 2.180,67
a.2) Per oneri della sicurezza € 350.00
TMPORTO LAVORI € 7.272,25
Ribasso offerto del 15,65 x4.741,58 € 742.05
Totale lavori € 6.530,20

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
- IVA 22o/o su A € 1.436,64
- Competenze tecniche U.T.C., compresi oneri€ 131,67
- Oneri conferimento a discarica € 150,00
- lmprevisti ed arrotondamenti e collaudo € 251,49

Sommano € 1.969,80 € 1.969.80
Totale progetto € 8.500,00



2l Di dare atto che:
- che il finanziamento dell'opera, di complessivi € 8.500,00, è garantita con fondi comunali etrova imputazione al-Cap.20150104 (ex codice 2.01.05.01/4), àrt 1, imp- 162gtzo13/15, detbilancio comunale 2015, a seguito dell'impegno già assunto con determinazione del
Responsabile dett'Area Tecnica n. 161iRG del1oto3t2o1s 1neg. urc 61/201i);
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'lng. Salvatore Faro Responsabile dell,Area
Tecnica, nominato con determinazione sindacale n. 3 oet o3to3l2o1s;
3) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-

Finanziaria per gli adempimenti di competenza;
4l Di disporre che Ia presente determinazione venga pubblicala all'Albo pretorio di questocomune. l')

IL RESP.LE DELU' REA TECNICA E.A.


