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COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

AREA TECNICA - ECOLOGIA - AMBIENTE

REG. GEN. N. .,1 .r DEL

OGGETTO: Liquidazione a saldo della fattura n. S/PA del 03/08/2015 relativa al 2' Stato D'avanzamento dei
"Lavori per la realizzazione di un'area mercatale, sita sulla 5.P.127 in Contrada Monteforte nel
Comune di Calatabiano", all'impresa Risparmio Energetico Srl, con sede in Aci Catena (CT).
Codice CUP [E1 1 H140001 10009] Codice CIG [59061 3264E)"

IL RESPONSABILE DELL'AREA TEGNlCA EGOLOGIA ED AMB!ENTE
con Determinazione Dirigenziale n. 935 del 2711112014 (int. n. 22112014) si è provveduto
all'aggiudicazione dei "Lavori di realizzazione di un'area mercatale, sita sulla S.P. 127 in Contrada
Monteforte nel Comune di Calatabiano", all'lmpresa ausiliata Risparmio Energetico Srl, con sede in
Aci Catena (CT), via Elemosina, n. 6, che ha offerto un ribasso del 43,500% (pari ad € 43.084,17)
sull'importo dei lavori a base d'asta pari ad € 90.815,83, per un complessivo importo di € 56.089,79
oltre € 34.726,04 per manodopera e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come da seguente
Quadro Economico:

A. IMPORTO DEILAVORI IN APPALTO
A.1. 1 lmporto lavori soggetti a ribasso
(noli, trasporti, materiali e relative spese generali e utili)
A.2. Costo totale della manodopera
di cui A.2.1. Costo netto non soggetto a ribasso
di cui A.2.2. Spese generali e utile d'impresa soggetto a ribasso
A.3. Oneri per la sicurezza specifici
A. lmporto lavori in appalto soggettia ribasso (4.1.1+4.2.21

a detrarre del ribasso d'asta de|43,500%
Resta importo netto dei lavori

manodopera e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
IMPORTO CONTRATTUALE
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€ 4.000,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 2.680,00

€ 8.156,92

€ 3.150,00
€ 1.889,50
€ 9.081,58
€ 326,28

€ 89.089,77
€ 41.910,23
€ 31.726,04

€ 10.184,19
€ 3.000,00
€ 99.273,96
€ 43.184.17

€ 56.089,79

€34.726.04
€ 90.815,83

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B.1 . Spese per pubblicità gara e contributo AVCP
B.2. Oneri conferimento a discarica
8.3. Allacciamenti pubblici servizi
C.1 Aliquota ex art. 92 D.lgs 163/2006 2o/o su A
C.2. Progettazione Esecutiva, Direzione dei lavori, Contabilità,
Coordinamento per la sicurezza e Certificato

di Regolare esecuzione
C.3. Studio geologico ed indagine sismica (MASW)
in ottemperanza al D. M. 1 4.01 .2008

C.4. Collaudi statici
D.1.lVA 10% sui lavori
D.2. CNPAIA (4% su spese tecniche)
D.3. IVA 22o/o sulla spese tecniche e CNPAIA
(4% oneri progettazione) € 1.866,30
D.4. lmprevisti ed arrotondamento € 2.001,95
IVA 10% su ribasso d'aggiudicazione non impegnata €4.318.42

Totale somme a disposizione €38.470,95 € 38.470,95
Somme per ribasso d'aggiudicazione non impegnate € 43-184.17

TOTALE LAVORI €172.470,95



in data 2310112015, stante l'urgenza di iniziare i lavori, e stata effettuata la consegna sotto riserva di
legge;
con nota prot. n. 1782 de|0510212015 la D.LL. ha trasmesso la dichiarazione di avvenuto inizio dei
lavori del 0510212015',
in data 0410312015 è stato stipulato il contratto d'appalto n. 1957 di Rep., registrato all'ufficio delle
Entrate di Giarre (CT) in data09l03l2015 al n. 557, serielT;

RILEVATO CHE:
' con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 2210712015 al n. 9516 il Direttore dei

Lavori, ha trasmesso il2" Stato D'Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto i|2010712015;

' in data 2910712015 il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Antonino Fichera, nominato
con determinazione sindacale n. 34 del 2710712012, ha emesso il Certificato di Pagamento n. 1,

con il quale certifica la disponibilità di pagamento delle somme spettanti all'impresa Risparmio
Energetico Srl, di € 32.822,15 oltre IVA al 10o/o per € 3.282,21 , per complessivi € 36.104,36, per il

ll" SAL dei lavori a tutto i|2010712015',

VISTA la fattura elettronica n. S/PA del 03/08/2015 emessa dall'lmpresa Risparmio Energetico Srl, con
sede in Aci Catena (CT), via Elemosina, n.6, P.lVA. 04794130874, relativa al 1" Stato
D'Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto tl 2010712015 di € 36. 104,37 IVA al 10% inclusa, acquisita
al protocollo generale dell'Ente in data 0410712015 al n.10037;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'lmpresa mediante DURC emesso in data 02 agosto 2015 dallo
sportello Unico Previdenziale ed acquisito al protocollo n. 1001112015 del 03/08/2015;

RIGHIAMATA la propria determinazione n.623 del 0510812015 (R.lnt. n.20312015) e n.629 del 07/08/2015
(R. int. 20712015), con la quale, stante la disponibilità economica del finanziamento concesso,
si è proweduto a liquidare un acconto di € 20.502,70 sulla fattura elettronica n. S/PA del
0310812015 di€ 36.104,36 all'lmpresa Risparmio Energetico Srl, con sede in Aci Catena (CT),

via Elemosina, n. 6, P.IVA: 04794130874, relativa al 2' Stato D'Avanzamento dei lavori

eseguiti a tutto n2U0712015, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 0410712015 al n.

1 0037;

RITENUTO doveroso liquidare il saldo di € 15.601,66 della suddetta fattura elettronica n.5/PA del

O3tOBl2O15 di € 36.104,36 all'lmpresa Risparmio Énergetico Srl, mediante anticipazione con
propri fondi comunali, tenuto conto dell'urgenza di concludere I'iter amministrativo dei lavori;

VISTI:
. il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, "Codtce dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
. il D.P.R .20Tl20l0 "Regolamento attuativo delcodice dicontratti";
. I'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 2311212014 n. '190;

. il Capitolato Speciale d'Appalto;

. il vigente Regolamento dei Contratti;

. ll vigente Regolamento di Contabità dell'Ente;

RITENUTA propria la competenza a seguito della determinazione sindacale n. 40 del 0310912012 e
successive n. 52 del 2811212013, n. 02 del 0710112014 e n. 47 del 3111212014 di proroga
conferimento extra-dotazione organica dell'incarico di istruttore direttivo tecnico con le connesse
responsabilità di direzione e gestione dell'area tecnlca e conferimento incarico aggiuntivo della
responsabilità e del coordinamento dello S.U.A.P.;

DETERM INA

Per le motivazioni indicate in premessa di:

1) Di Iiquidare e pagare ilsaldo di€ 15.601,66 della fattura elettronica n. 5/PA del 03/08/2015 di
complessivi€ 36.104,37 all'lmpresa Risparmio Energetico Srl, con sede in Aci Catena (CT), via
Elemosina, n. 6, P.IVA: 04794130874, relativa al 2' Stato D'Avanzamento per lavori eseguiti a
tutto il 2210712015 dei "Lavori per la realizzazione di un'area mercatale, sita sulla S.P. 127 in

Contrada Monteforte nel Comune di Calatabiano";



2l Di dare atto che la copertura linanziaria della suddetta somma trova copertura all'interno del
QTE del progetto esecutivo dei "Lavori per la realizzazione di un'area mercatale, sita sulla S.p.
127 in Contrada Monteforte nel Comune diCalatabiano" pari ad€172.470,95 è così garantito:

- per quanto concerne la somma di€'150.000,00 (corrispondente alla quota del 86.97%) con
atto di concessione n. 38 del 0210812013 del GAL Terre dell'Etna e dall'Alcantara S.C.C.C.
a r.l.;

- per quanto concerne la somma di€22.470,95 (corrispondente alla quota del 13,03%) con
fondi del bilancio comunale;

Di emettere mandato di pagamento di € 14.183,27 in favore dell' lmpresa Risparmio
Energetico Srl, con sede in Aci Catena (CT), via Elemosina, n. 6, P.IVA 04794130874
mediante bonifico bancario presso Credito Siciliano, alle seguenti coordinate IBAN:
tT64S0301 9261 070000001 90990;
Di disporre il pagamento dell'lva per€ 1.418,33, in favore dell'Erario secondo le modalità dicui
alla Legge n.19012014 e successivo decreto diattuazione;
Di imputare la suddetta la complessiva somma di€ 15.601,60 al codice 21120101impegno n.
1638/2013 del bilancio comunale,
Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
per gli adempimento di competenza;
Disporre che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune
per 15 giorniconsecutivi, per ilrispetto della trasparenza su tuttigliatti pubblici, ed inserita nella
raccolta delle determinazioni.
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