
COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DICATANIA
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA N.2 i ' .I OEt

REG.GEN.SI'-.DEL

OGGETTO: "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE Dl UN'AREA MERCATALE, SITA SULLA S.P.
127 IN CONTRADA MONTEFORTE NEL COMUNE DI CALATABIANO"

CUP [E11H140001100091 Codice GIG [5837736C22].
PRESA ATTO DEL CONTO FINALE, APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO CHE;
r con propria determinazione n. 1g/RG del 1610112014 (Reg/UTC. n. 712014), che qui si intende

integralmente riportata, si è provveduto ad indire le procedure di contrattazione per addivenire
all'affidamento del servizio di "Progettazione esecutiva, Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, Direzione LL., misura, contabilità e redazione del Ceriificato di
Regolare Esecuzionere relativo al seguente intervento: Lavori di realizzazione di un'area
mercatale, sffa su//a S.P. 127 in Contrada Monteforte nel Comune di Calatabiano" tramite
procedura ristretta, ex artt. 91, c.2 e 57, c.6 del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm. ed ii.;

, in data 07 febbraio 2014, dalle risultanze del relativo verbale di gara, la Commissione di Gara
riunitasi ai sensi dell'art. 11 co.2 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti ha affidato in
via prowisoria allo Studio Associato SettantaT con sede in Torino, il suddetto servizio di

progettazione esecutiva. A seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati
dall'aggiudicatario, con propria determinazione n. 299/RG del 0710412014 (Reg/UTC. n.

47t2014), è stato aggiudicato in via definitiva il servizio de qua',

r con propria determinazione n.718 del 0110912014 il Responsabile dell'Area Tecnica, previa

redazione del positivo "Certificato di Validazione del Progetto" del 01/09/2014, ha approvato il

progetto esecutivo in oggetto, redatto dallo studio Associato SettantaT, giusto incarico con

determinazione dirigenziale n. 299/RG del 0710412014, con il seguente Quadro Economico di

Spesa, così distinto:
A. lmporto lavori in appalto soggetti a ribasso (A.1.1+A.2.2) € 99 273,96

A. lmporto manodopera e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €,34726.04
TOTALE €134 000,00

B. SOMME A DlSPOSIZIONE:
Totale somme a disPosizione

TOTALE LAVORI

. con Determinazione Dirigenziale n.935 del 27111t2014 (int. n. 22112014), che qui si intende

integralmente riportata, si è proweduto all'aggiudicazione dei "Lavori di realizzazione di

un'area mercatale, sita sulla S.P. 127 in Contrada Monteforte nel Comune di Calatabiano",

all'lmpresa ausiliata Risparmio Energetico Sr!, con sede in Aci Catena (CT), via Elemosina,

n. 6, che ha offerto un ribasso del 43,500% (pari ad € 43.084,17) sull'importo dei lavori a base

d'asta pari ad € 90.815,83, per un complessivo importo di € 56.089,79 oltre € 34.726,04 per

€ 38 470.95
€ 172 470,95



,-

manodopera e oneri per la sicwezza non soggetti a ribasso, come da
Economico:
A. IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO
A.1.1 lmporto lavori soggetti a ribasso
(noli, trasporti, materiali e relative spese generali e utili)
A.2. Costo totale della manodopera
di cui A.2.1 . Costo netto non soggetto a ribasso
di cuiA.2.2. Spese generali e utile d'impresa soggetto a ribasso
A.3. Oneri per la sicurezza specifici
A. lmporto lavori in appalto soggetti a ribasso (A-1.1+4.2-21
a detrarre del ribasso d'asta del 43,500%
Resta importo netto dei lavori
manodopera e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
IMPORTO CONTRATTUALE

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

seguente Quadro

€ 89.089,77
€ 41.910,23
€ 31 .726,04
€ 10.184,19
€ 3.000.00
€ 99.273,96
€43.18il7
€ 56.089,79
€34.726.04
€ 90.815,83

B.1 . Spese per pubblicità gara e contributo AVCP
8.2. Oneri conferimento a discarica
B.3. Allacciamenti pubblici servizi
C.1 Aliquota ex art. 92 D.lgs 163/2006 2% su A
C.2. Progettazione Esecutiva, Direzione dei lavori, Contabilità,
Coordinamento per la sicurezza

e Certificato di Regolare esecuzione
C.3. Studio geologico ed indagine sismica (MASW)
in ottempetanza al D.M.14.01.2008

C.4. Collaudi statìci
D.1. IVA 10% sui lavori
D.2. CNPAIA (4Yo su spese tecniche)
D.3. IVA 22o/o sulla spese tecniche
e CNPAIA (4o/o oned progettazione)
D.4. lmprevisti ed arrotondamento
IVA 10% su ribasso d'aggiudicazione non impegnata

€ 4.000,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 2.680,00

€ 8.156,92

€ 3.150,00
€ 1.889,50
€ 9.081,58
€ 326,28

€ 1.866,30
€ 2.001,95
€ 4.318,42

Totale somme a disposizione €38.470,95 € 38.470,95

somme per ribasso d,aggiudicazione non impegnate € 43.184,17

TOTALE LAVORI €,172.470,95

o in dala23lO1l2015 è stata effettuata la consegna sotto riserva di legge;
. con nota prot. n. 1782 del Q510212015 la D.LL. ha trasmesso la dichiarazione di avvenuto inizio

dei lavori del 051021201 5,

o in data O4tO3t2O15 è stato stipulato il contratto d'appalto n. 1957 di Rep., registrato all'ufficio

delle Entrate di Giarre (cT) in data 09/0312015 al n. 557, serielT;
o il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Antonino Fichera, nominato con

determinazione Sindacale n. 34 del 27 107 12012',

PRESO ATTO CHE ìn corso d'opera è stata approvata una perizia di Variante e Suppletiva del

2OlO7t2O15, redatta dalla Direzione Lavori, ai sensi art. 132, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.

163/2006 e art. 161 del D.P.R. n.20712010 e ss.mm.ii., previa autorizzazioni del R.U.d.P., nei

limiti delfinanziamento originario, suppletiva nei confronti dell'impresa, per un maggior impoÉo

contrattuale di € 5.870,78, inferiore al2}o/o importo massimo previsto per legge, attingendo per

detto maggior importo solo le somme previste per imprevisti e spese per pubblicità non

utilizzando il ribasso d'asta e secondo il seguente quadro economico:

A. IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO
A.1.1 lmporto lavori soggetti a ribasso
(noli, trasporti, materiali e relative spese generali e utili)

A.2. Costo totale della manodopera
di cui A.2.1 . Costo netto non soggetto a ribasso
di cui A.2.2. Spese generali e utile d'impresa soggetto a ribasso
A.3. Oneri per la sicurezza specifici

€ 96.283,37
€ 43.716,63
€33.532,44
€ 10.184,19
€ 3.000,00



A. lmpoÉo lavori in appalto soggetti a ribasso (A.1.1+A.2.21
a detrarre del ribasso d'asta de|43,500%
Resta importo netto dei lavori
manodopera e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
IMPORTO CONTRATTUALE
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STMIONE APPALTANTE
B.1. Spese per pubblicità gara e contributo AVCP
B.2. Oneri conferimento a discarica
8.3. Allacciamenti pubblici servizi
C.1 Aliquota ex art. 92 D.lgs 163/2006 2o/o su A

€ 106.467,56
€ 46.313,39
€,60.154,17
€36.532.44
€ 96.696,61

C.2. Progettazione Esecutiva, Direzione dei lavori, Contabilità,
Coordinamento per la sicurezza e Certificato di Regolare es. € 8.156,92

C.3. Studio geologico ed indagine sismica (MASW)
in ottempetanza al D.M.14.01.2008

C.4. Collaudi statici
D.1.lVA 10% sui lavori
D.2. CNPAIA (4o/o su spese tecniche)
D.3. IVA 22oÀ sulla spese tecniche e CNPAIA
(4o/o oneti progettazi one)
D.4. lmprevisti ed arrotondamento
IVA 10% su ribasso d'aggiudicazione non impegnata

€ 200,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 2.860,00

€ 3.150,00
€ 1.889,50
€ 9.668,66
€ 326,28

€ 1.866,30
€ 0,00
€ 3.482,51

Totale somme a disposizione €32.600,f 7 € 32.600,17
Somme per ribasso d'aggiudicazione non impegnate €, 43.184.17

TOTALE LAVORI €172.470,95

o I'impresa ha sottoscritto lo schema di atto di sottomissione, senza sollevare alcuna riserva;
o p€r l'esecuzione dei maggiori lavori non necessitano nuovitempi contrattuali;
o in data 2010812015 sono stati ultimati i lavori, come si evince dal Certificato di ultimazione

Lavori redatto dalla Direzione Lavori congiuntamente con l'lmpresa esecutrice, trasmesso con
nota prot. n. 10648 de|2410812015',

o in data 2711012015 la DLL., con nota prot. n. 13541, trasmise il Conto Finale completo di
allegati ed il Certificato di Regolare Esecuzione;

DATO ATTO GHE:
.il finanziamento dell'opera è garantito per€ 150.000,00 dal GAL Terre dell'Etna e dall'Alcantara

S.C.C.C. a r.1., giusto atto di concessione n. 38 del 0210812013 e per €22.470,95 con fondi del
bilancio comunale;

. con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Ecologia ed Ambiente n. 649
1210812015, che qui si intende integralmente riportata, sono stati ulteriormente prorogato di
90 (novanta), per cui i lavori dovranno essere ultimati improrogabilmente entro la data
21t08t2015,

GONSIDERATO CHE:

- Durante il corso dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia;

- All'impresa non è stata corrisposta alcuna anticipazione;
- Durante I'esecuzione dei lavori sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento:

del
gg
del

€ 49.543,00

€ 32.822,15

€ 7.997.01

Sommano i certificati di pagamento emessi €----90J§àrc

ad oggi all'impresa sono stati corrisposti i seguenti pagamenti in acconto:
€ 49.543,00

€ 32.822,15

€ 7.997,01



,-

Sommano pagamenti corrisposti e_10J62J10
Dallo stato finale risulta in definitiva il seguente credito delt'impresa:

a) Lavori eseguiti al netto, compreso inc. manodopera e
oneri per la sicurezza € 96.6g6,6i
b) A dedurre i pagamenti corrisposti A___90.362J10

RESTA lL CREDITO €_____§J24JIE

- L'impresa ha firmato gli atti contabili, il Conto Finale senza inserire riserve di sorta;
- Durante il corso dei lavori non si é verificato alcun infortunio;
- I lavori si sono svolti secondo le previsioni del progetto, della perizia di variante e degli

ordini e disposizioni impartiti dalla Direzione Lavori;
- il Certificato di Regolare Esecuzione è stato redatto dallo Studio Associato SettantaT,

nella persona dell'ing. Daniele Rangone, incaricato con Determinazione n. 299iRG del
07tQ4t2014;

- dal Certificato di Regolare Esecuzione, a seguito delle verifiche contabili operate, risulta
che le lavorazioni sono state condotte a regola d'arte e che infine esiste rispondenza, agli
effetti contabili, fra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro
di contabilità e nello stato finale, riconfermando la liquidazione del credito dell'impresa
come segue.

. ammontare del conto finale

o A dedurre i certificati di pagamento emessi:
Restano

€ 96.686,61

€ 90.362 16
€ 6.324.45

durante il corso dei lavori non si é verificato alcun infortunio;
i lavori si sono svolti, per come riportato nel certificato di regolare esecuzione, secondo
le previsioni del progetto, delle perizie di variante e gli ordini e disposizioni impartiti
dalla Direzione Lavori;

il Certificato di Regolare Esecuzione è stato sottoscritto dall'impresa senza riserva
alcuna;
che il collaudo statico, previsto dall'art.7 della legge 5 novembre 1971 n.1086, è stato
regolarmente eseguito con esito positivo dall'lng. Vincenzo Cardile in data 1910812015

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNIGA PREMESSO QUANTO ESPOSTO IN RELMIONE:
PRESO ATTO degli atti del conto finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, predisposti dal

Direttore dei Lavori, che fanno parte integrante della presente determinazione;

VISTO che i lavori eseguiti dall'impresa Risparmio Energetico Srl, con sede in Aci Catena
(CT), via Elemosina, ammontano€96.686,61 oltre IVA'10%, e che alla stessa, a dedurre
i Certificati di pagamento emessi pari ad 90.362.16 viene liquidato € 6.127.95 oltre l.V.A.
al 10o/o;

RICHIAMATO il contratto Rep. n. 1957 del 0410312015, registrato all'ufficio delle Entrate di Giarre (CT)
in data 0910312015 al n.557, serielT, e successivo atto di sottomissione del 13i08/2015
reg. all'agenzia delle Entrate diAcireale, al n. 893, ser. 3;

VISTO il deposito cauzionale versato, a titolo di cauzione definitiva a favore del Comune di

Calatabiano, mediante polizza fidejussoria n. 0610112112656787, rilasciata da Finanziaria
Romana Spa, con sede legale in Roma, via Doria, n.1, per un massimale garantito di €
60.847,00;

VISTI:

- il Capitolato Speciale d'Appalto;

- il D.Lgs. n. 163/2006;

- il D.P.R. n.20712010;



- la L.R. n. 1212011 e ss. mm. ed ii.;

- ilvigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa di:

1. Dl PRENDERE ATTO del conto finale dei "Lavori di realizzazione di un'area mercatale sita
sulla SP127 in c.da Monteforte nel Comune di Calatabiano";

2. Dl PRENDERE ATTO DELLE RISULTANZE del Certificato di Regolare esecuzione redatto in
data in data 2711012015 redatto dallo Studio Associato SettantaT, nella persona dell'ing.
Daniele Rangone, concluso con esito positivo, trasmesso con nota assunta a questo
protocollo in data 2711012015, al n. 13541,

Dl RIGONOSCERERE E LIQUIDARE. quale credito finale all'lmpresa Risparmio Energetico
Srl, con sede in Aci Catena (CT), via Elemosina, la somma di€ 6.127,95 oltre IVA al 10%;

DI SVINCOLARE la polizza fidejussoria n. 0610112112656787, rilasciata da Finanziaria
Romana Spa, con sede legale in Roma, via Doria, n.1, per un massimale garantito di €
60.847,00;

Dl tttcluennnE. nell'apposito capitolo di destinazione del bilancio comunale, l'importo di €
2.860,00 (Aliquota ex art.92 D.lgs 163/2006 2% dell'importo lavori in appalto soggetti a
ribasso), relativa al saldo delle competenze di R.U.d.P.;

Dt tteutoene e pncaRe, conseguentemente al Geom. Antonino Fichera, quale RUdP. la
complessiva somma di € 2.860,00, al lordo delle ritenute di Legge, per competenze tecniche
relative ai lavori di che trattasi, così ripartita:

. €2.025,69 per oneri diretti (R.U.d.P.) all' ex cod. 1.01.08.01/4;

. € 482,12 per O.R. CPDEL (23,80%) all' ex cod. 1.01.08.01/5

. € 172,9 per O.R. IRAP (8,50%) all'ex cod. 1 .01 .08.07/1

DATO ATTO CHE: la copertura finanziaria della suddetta somma trova copertura all'interno del
QTE del progetto esecutivo dei "Lavori per la realizzazione di un'area mercatale, sita sulla S.P.
127 in Contrada Monteforte nel Comune di Calatabiano" pari ad € 172.470,95 è così garantito:

- per quanto concerne la somma di € 150.000,00 (corrispondente alla quota del
86.970/0) con atto di concessione n. 38 del 0210812013 del GAL Terre dell'Etna e
dall'Alcantara S.C.C.C. a r.l.;

per quanto concerne la somma di € 22.470,95 (corrispondente alla quota del
13,03%) con fondi del bilancio comunale;

Dt IMPUTARE la complessiva somma di € 9.636,89 al codice 21120101 impegno n. 1638/2013
del bilancio comunale, la stessa verrà pagata mediante anticipazione con propri fondi comunali,
tenuto conto dell'urgenza di concludere l'iter amministrativo dei lavori;

DISPORRE che la presente determinazione venga comunicata per conoscenza al Sindaco per
il tramite del Segretario Comunale, pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni
consecutivi, ed inserita nella raccolta delle determinazioni.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ll Responsabile dell'frea Tecnica E.A.

(lng. Salve$Qre Faro)
wtì
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