

COMUNE DI CALATABIANO

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Piazza Vitt. Emanuele, 25 - 95011 Calatabiano (CT)

tel. fax 095-645268 ☒ E-mail: poliziamunicipale@comune.calatabiano.ct.it



Determinazione del Responsabile dell'Area di Vigilanza nr. 83 del 28.8.2013

DETERMINAZIONE nr. R.G. 714 DEL 29/8/13

OGGETTO: rifacimento della segnaletica e della relativa manutenzione stradale nel centro storico - approvazione perizia di variante - liquidazione fattura nr. 15 del 22/07/2013

Il Responsabile dell'Area di Vigilanza

Premesso:

- ✓ la deliberazione della Giunta Comunale nr. 24 del 05/03/2013 "direttive per la creazione di aree destinate alla sosta nelle aree attigue al centro urbano, nuova regolamentazione del transito e potenziamento delle attività di controllo e di repressione delle violazioni - Atto di indirizzo", quale atto prodromico;
- ✓ l'ordinanza di nuova regolazione del traffico nel centro storico nr. 9 del 08/06/2013;
- ✓ la propria determinazione nr. 56/514 del 04/06/2013 con la quale, in attuazione dei suddetti atti, è stata approvata la perizia tecnica di spesa per il rifacimento della nuova segnaletica stradale ed affidati i relativi lavori alla impresa M.S.S. di Mancigli Orazio con sede in S.G. La Punta (CT) con il sistema del cottimo fiduciario di cui all'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e degli artt. 67, 68 e 72 co 7° del regolamento comunale dei contratti;

Atteso:

- ✓ che nel corso di esecuzione dei suddetti lavori sono intervenute cause impreviste e imprevedibili che hanno determinato l'esigenza di ulteriori approfondimenti con le categorie economiche interessate dalla riorganizzazione della viabilità in centro;
- ✓ che tali cause hanno comportato delle varianti in diminuzione al progetto originariamente approvato;
- ✓ che ogni intervento al sistema della viabilità urbana è, per sua natura, un attività di tipo sperimentale, dal risultato incerto e, come tale, sempre suscettibile di rivisitazione, ripensamenti, modifiche, integrazioni, etc.;

Visti:

- ✓ la relazione di variante in diminuzione, unitamente al verbale di nuovi prezzi ed al quadro comparativo dei costi;

- ✓ l'art. 132 comma 1° lett. b) del D. Lgs. 163/2006, come recepito in Sicilia dalla l.r. nr. 12/2011, secondo il quale le varianti in corso d'opera possono essere ammesse per sopraggiunte cause impreviste e imprevedibili, accertate nei modi stabiliti dal regolamento;
- ✓ gli artt. 161, 162 e 163 del regolamento di esecuzione al codice dei contratti (d.p.r. 207/2010);
- ✓ la fattura nr. 15 del 22/07/2013 prodotta dalla ditta M.S.S. di Manciangli Orazio con sede in S.G. La Punta (CT) diretta ad ottenere la liquidazione dell'importo di 4.293,94 iva compresa
- ✓ l'art. 3 co. 7 e 8 della legge 136/2010, circa le dichiarazioni dell'impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- ✓ La certificazione DURC dell'impresa, nr. 25197866 del 21/06/2013 C.I.P. 20131028203405;
- ✓ Visto l'art. 35 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità secondo cui il Responsabile del Servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa procede alla liquidazione della somma, sulla base dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore e previo accertamento della regolare avvenuta fornitura del bene o del servizio pattuito;
- ✓ L'art. 51 della Legge 142/1990, recepito dalla l.r. nr. 48/1991, come modificato dall'art. 6 della Legge nr. 127/1997, recepito dall'art. 2 della l.r. nr. 23/1998, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;;
- ✓ Lo Statuto dell'Ente

Avendone i poteri di Legge,

D E T E R M I N A

1. di approvare la perizia di variante in diminuzione, redatta d'ufficio, per uno scostamento complessivo di -749,15 euro, al lordo del ribasso del 35.00% e dell'iva;
2. di liquidare la fattura nr. 15 del 22/07/2013 prodotta dalla ditta M.S.S. di Manciangli Orazio con sede in S.G. La Punta (CT) per ottenere il pagamento dell'importo di 4.293,94 € iva compresa;
3. di emettere il mandato di pagamento con imputazione della superiore somma per 1.694,68 euro sul cap. 1 intervento 2.08.01.05 (imp. nr. 1594/2012 del bilancio 2013 RR.PP) e per la restante parte di 2.599,26 euro sul cap. 1 dell'intervento 1.08.01.03 (imp. nr. 687/2013 del redigendo bilancio di previsione 2013), dandosi atto del CIG Z9B0A3711F;
4. di dare atto che la restante somma di 589,20 euro costituisce economia di spesa.

Calatabiano li 28/08/2013



**Il Responsabile dell'Area di Vigilanza
Ten. dr. Francesco Guzzardi**