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COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

Ufficio Layori Pubblici

tr:
DETERMTNAZTONEDELRESPONSABTLEDELL'AREArEcNtcA EcoLoctA AMB|ENTE tNr.n."\01' o.rLlf a6.l,to44

REG. GEN. N. il,2 DEL Li I C I |N I1

OGGETTO: Liquidazione a saldo per la fornitura di materiali a pie d'opera, noli e trasporti per la
realizzazione delCantiere regionale di lavoro n. 1000357/CT-58, "Realizzazione delmarciapiedi
in via Pirato, con abbattimento delle barriere architettoniche nel tratto compreso tra la via TrifilÒ
e la via Oberdan" - D.R.S. n. 357 de|2411112010 - CUP: E11810000320002, alla Ditta Chisari
Ascenzio, con sede legale in Misterbianco (CT).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - ECOLOGIA - AMBIENTE
PREMESSO CHE:

con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Ecologia ed Ambiente n. 134 del
1810212011 (int. n. 1212011) che qui si intende integralmente riportata, è stato aggiudicato
definitivamente il servizio di fornitura di materiali , dei noli e dei trasporti occorrenti per il Cantiere
regionale di lavoro n. 1000357/CT-58, "Realizzazione del marciapiediin via Pirato, con abbattimento
delle barriere architettoniche neltratto compreso tra la via TrifilÒ e la via Oberdan" - D.R.S. n. 357
de|2411112010 - CUP: E11810000320002, mediante. "Procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma
37 e dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm. ed ii, come richiamato dall'art. 124 dello stesso
decreto, all'lmpresa Chisari Ascenzio, Via Carlo Levi, n. 19, Misterbianco, P.l.: 02578870871 n

cui prezzo complessivo offerto è di€ 30.211,41, pari ad un ribasso del 11,10 o/o oltre € 782,23 per
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 30.993,64 oltre IVA 20%, sul
ptezzo a base digara di € 33.983,58, oltre lVAal20%;

- in data 2910312011 è stato stipulato il contratto d'appalto n. 1928 di Rep., registrato all'ufficio delle
Entrate di Giarre (CT) in data291031201'1 al n. 1928, mod. 1;

CONSIDERATO CHE: con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Ecologia ed Ambiente n.
468 del 0610512011 (int. n.6412011), si provveduto al pagamento in acconto della fornitura di
materiali , dei noli e dei trasporti del Cantiere regionale di lavoro n" '1000357/CT-58, "Realizzazione
del marciapiedi in via Pirato, con abbattimento delle barriere architettoniche nel tratto compreso tra
laviaTrifilÒelaviaOberdan"- D.R.S. n.357 de|2411112010 -CUP: E11810000320002:

VISTA:

- la nota prot. gen. n. 7365 del 1910512011 con la quale il Direttore di Cantiere, Geom. Antonio
Rapisardi Cardillo, ha trasmesso il Certificato di ultimazione dei lavori e la contabilità finale del
Cantiere Regionale in oggetto;

- la fattura n. 10/11 del 1Bl05/2011 emessa all'lmpresa Chisari Ascenzio, Via Carlo Levi, n. 19,
Misterbianco, P.l.:0257887087{, di complessivi € 10.488,66 IVA al 20% inclusa, acquisita al
protocollo generale dell'Ente in data 1910512011 al n. 7349, relativa alla fornitura di materiali , dei
noli e dei trasporti del Cantiere regionale di lavoro n' 1000357/CT-58, "Realizzazione del
marciapiedi in via Pirato, con abbattimento delle barriere architettoniche nel tratto compreso tra la
via TrifilÒ e la via Oberdan" - D.R.S. n. 357 de|2411112010 - CUP: E1 1B'10000320002;

ACCERTATO: che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente effettuata, come si evince dall'
attestazioni dell'effettivo impiego dei materiali nel cantiere in questione, apposta sulla stessa fattura,
dal Direttore del Cantiere;

VISTI:



il vigente Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione consiliare n.04 del 0310212004,
modificata con deliberazione consiliare n.64 de|2011012004, Iimitatamente alla parte lll;

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERM INA
Per le motivazioni indicate in premessa:

1. di liquidare e pagare all'lmpresa Chisari Ascenzio, Via Carlo Levi, n. 19, Misterbianco, P.l.:
02578870871 la fattura n. 10111 del 1B/0512011 di € 10.488,66 IVA al 20% inclusa, acquisita al
protocollo generale dell'Ente in data 1910512011a|n.7349, relativa alla fornitura di materialidei noli
e deitrasporti, del Cantiere regionale di lavoro n" 1000357/CT-58, "Realizzazione del marciapiedi in
via Pirato, con abbattimento delle barriere architettoniche nel tratto compreso tra la via TrifilÒ e la via
Oberdan" - D.R.S. n. 357 de|2411112010 - CUP: E11810000320002;

2. di disporre che il pagamento avvenga mediante bonifico bancario presso la Banca Popolare di
Lodi, Agenzia di San Giovanni La Punta, coordinate IBAN: 1T50Q051648419000000021'1565,
intestato all'lmpresa Chisari Ascenzio, Via Garlo Levi, n. 19, Misterbianco, P.l.: 02578870871',

3. di dare atto che la superiore somma trova copertura sul finanziamento giusto D.D.S. N. 357 del
2411112010, concesso dall'Assessorato Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro,
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO;

4. di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi, per il rispetto della trasparenza su tutti gli atti pubblici, ed inserita nella raccolta
delle determinazioni

ll Responsabile dell'Area Tecnica

( Geom. A Fichera )
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