
In esecuzione della presente deliberazione sono stati

emessi i seguenti mandati:

N.

N.

del

del

di Euro.

di Euro.

Il Ragioniere

COMUNE DI CALATASIANO

Provincia di Catania

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

" - 7 FEB. 2011
DEL

OGGETTO: RICHIESTA DI PROROGA DEI TERMINI D'INIZIO LAVORI DEI CANTIERI

REGIONALI DI LAVORO N°1000359/CT-60 "PAVIMENTAZIONE DELLA PIAZZA

ARMANDO DIAZ" e N°1000360/CT-61 "PAVIMENTAZIONE DEL PIAZZALE

ANTISTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE PASTERIA".

del mese di VV\_*J 0L'anno duemilaundici, il giorno

alle ore A% e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunitala Giunta Comunale
con l'intervento dei Sigg.ri :

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE

1.-PETRAL1A dr. arch. ANTONIO FILIPPO

2.-FAZIO ANTONINO

3.-DESTRO MIGNINO dr.ssa SIMONA

3.-SAMPERI dr. SALVATORE

5.-LA LIMINA CARMELO

6.-SPINELLA CARMINIA

7.-SPOTO AGATINO

Carica

SINDACO

V. SINDACO

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

Presente

Èk

D

&

Assente

D

D

D

gì

□

D

D

Non sono intervenuti i Sigg.ri:

Presiede il Sig. Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Concetta Puglisi

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Con voti unanimi e favorevoli,

DELIBERA

(x) di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

( ) aggiunte /integrazioni:

( ) modifiche/sostituzioni :

^ Con separata unanime votazione, dichiarare la presente delibera, immediatamente esecutiva ai
sènsi dell'ari. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91.

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto

non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.^ DEL

OGGETTO. R.CH.ESTA DI PROROGA DEI TERIMIN. D'INIZIO LAVORI DE. CANT.ER.

ISST D' LAVOR° N°1°°°359'C™ "PAV.MENTAZ.ONÉ DE LA I£
ARMANDO D.AZ" e N'1000360/CT-61 «PAV.MENTAZ.ONE DEL
ANT.STANTEL-ED.F.C.OSCOLAST.CO SCUOLA ELEMENTARE

Ufficio Proponente e Redigente: Geom. A. Fichera

Premesso che: \l_

Con nota prot. 37977 de, 02/12/2010, notificata brevi m^SSÌLl 13.12.2010, assunta a.
S°l°f^ de"'Ente " 1822? ^ 14/1 *3Slf^n 2°10' «"**»"«« I Pereti no. 357 - 358 -

359 - 360 del Dmgen.e Sen/izio I-Cantieri di lavoro e fondo siciliano dell' Assessorato Regionale
de.,a Famlg,la, de.ie Politiche socia.i e de, Lavoro - Dipartimento Regiona.e Lavoro con!qua,i
venivano autorizzati e finanziati rispettivamente i cantieri regionali di lavoro-

(N-1000357/CT-58)- MARC.APIEDE IN VIA PIRATO CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE

rH'TTONicHE nei tratti compresi tra via ™RLo' e via g- ™*^ di r
(N«1000358/CT-S9). MARCIAPIEDE IN VIA PIRATO CON ABBATTIMENTO DELLE BARR.ERE
ARCH.TETTON.CHE NE. TRATT. COMPRES. TRA V.A ALCANTARA E V.A TR.F.LO E TRA
VIA G. OBERDAN E VIA GARIBALDI DI € 109.929,00.

(N°1000359/CT-60).PAVIMENTAZIONE DELLA PIAZZA ARMANDO D.AZ DI € 110.479,00.

(N«1000360/CT-61)- PAVIMENTATONE DEL P.AZZALE ANTISTANTE L'EDIFICO
SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE PASTERIA DI € 111.094,00.

Considerato che l'inizio dei lavori dei cantieri in questione, ai sensi dell'ari. 12, comma 3,della
Legge Regionale N« 25/1993 e delle successive circolari esplicative deve essere disposto entro
sessanta giorni dalla notifica dei decreti di finanziamento.

Rilevato che il suddetto termine dei sessanta giorni dalla notifica dei decreti viene a scadere il
prossimo 10 Febbraio 2011 e che è indispensabile trasmettere i, presente atto di richiesta proroga
ali Assessorato competente, pena la revoca de, finanziamento.

Dato Atto che si è già provveduto a porre in essere tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi
uh ad ,n,z,are, a far data dal m febbraio ra i prirnj due cantieri d, |av

N-1000357/CT-58 e N°1000358/CT-59, avendo per essi già assunto i, persona.e «ci
incaricato le figure tecniche dell'istrutte e dd direttore di Cantiere, ottenuto da. centro per
I impiego competente, l'elenco degli operi comuni da avviare al lavoro

Dato Atto che è in corso il perfezionamento e completamento degli atti tecnici amministrativi
prev,st, per legge, per gli altri due cantieri di lavoro distinti con il N°1000359/CT-60

Pag.



"PAVIMENTAZIONE DELLA PIAZZA ARMANDO DIAZ DI
479 00" e

a scavalco presso questo Comune, non si è riuscito ad approntare in t mpo

SZS"""finali2zate alrawi0 degli altri due -"— —■ -
Ritenuto che ricorrano i motivi di forza maggiore e si sia configurata chiaramente la fattispecie
prev,sta dall'Assessorato regionale perché venga richiesta la concessione del.a proroga di pari
durata (ulteriori 60 gg. a decorrere dal 11/02/2011) prevista;

Vista la LR. n. 48/91;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la L.R. n. 30/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana;

Ritenuto di provvedere in merito

PROPONE

1) Richiedere, all'Assessorato Regionale alla Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro la

proroga di sessanta giorni a decorrere dal 11 febbraio 2011 ed a scadere il 11 aprile 2011 per

l'avvio dei lavori dei due cantieri di lavoro per disoccupati N°1000359/CT-60 "PAVIMENTAZIONE

DELLA PIAZZA ARMANDO DIAZ DI €110.479,00» e N°1000360/CT-61 "PAVIMENTAZIONE
DEL PIAZZALE ANTISTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE PASTERIA

DI € 111.094,00», di cui al D.R.S. n. 359 e al D.R.S. n. 360, entrambi registrati il 24/11/2010.

2) Trasmettere copia della presente Deliberazione di Giunta Comunale a:

regionaS^^^^^^ * de, Lavoro - Dipartimento

b. Responsabile dell'Area Tecnica.

3) Di dare atto che ai sensi dell'ari. 12 L.R. 30/2000 non viene richiesto parere di regolarità

contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

4) Di dichiarare con separata votazione l'atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art 12
comma 2, L.R. 44/91 s.m.i..

Pas. 2



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'ari 53 della Legge 8 giugno 1990, n° 142 recepita dalla L.R n° 48/91 e come
sostituito dairart. 12 de.la L.R. n° 30/2000, in ordine a.,a regolarità tecnica, si esprime

PARERE favorevole/<LiLnJuuxÌ£_Reriseguenti motivi-

data n ' /:?. -" '

IL RESPONSABILE DELL'AREAjECNICA-ECOLOGIA-AMBIENTE

Pas.3



11 presente verbale di deliberazione, dopo lctturaJ_fiLsottoscrive.

L/ASSESSORILANZIANO

r\

UO COMUNALE

La presente Deliberazione è trasmessa ai Capigruppo con nota n del.

L'Addetto

li presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal

co! n. del Registro pubblicazioni

II Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma

dell'ari, 11, della L.R. 44/91 e ss.mm. ed ii., dal al ,

e che, contro la stessa, non sono stati presentati reclami.

\ IL SEGRETARIO COMUNALE

lì

LA PRESENTE DELIBERAZIONE NUTA ESECUTIVA:

a) (^ai sensi dell'art. 12, comma f- 2 (1), della L.R. n. 44/91;

(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, lì
0

\j ...

IL SEGRETA] COMUNALE

COMUNE DI CALATABIANO
Provincia di Catania

Copia conforme al

per uso amminisìrafiv
■■■-> talatabiano.lì. m\^

/L-SEGR

La presente deliberazione è stata frji.siiic.ssji per

l'esecuzione all'Ufficio

li

li Responsabile deirUfficio Segreteria




