

SEGR./PROT	RAG.	ATTI	SEGR. COM.LE	U.T.C. ✓
------------	------	------	--------------	----------



# COMUNE DI CALATABIANO

PROVINCIA DI CATANIA

Ufficio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA – ECOLOGIA – AMBIENTE INT. n. 70 DEL 18/05/2011

REG. GEN. N. 501 DEL 19/05/2011

**OGGETTO:** Liquidazione in acconto per la fornitura di materiali a piè d'opera, noli e trasporti, ed oneri per conferimento a discarica autorizzata per la realizzazione del Cantiere Regionale di Lavoro n. 1000358/CT-59, "Realizzazione del marciapiedi in via pirato, con abbattimento delle barriere architettoniche nei tratti compresi tra la via Alcantara e via Trifilo' e tra via Oberdan e via Garibaldi" – D.R.S. N. 358 DEL 24/11/2010 CUP:E11B10000340002, alla ditta Chisari Ascenzio, con sede legale in Misterbianco (CT).  
**CIG: 0817997878**

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA – ECOLOGIA – AMBIENTE

### PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Responsabile del Responsabile dell'Area Tecnica Ecologia ed Ambiente n. 135 del 18/02/2011 (INT. N. 13/2011) che qui si intende integralmente riportata, è stato aggiudicato definitivamente il servizio di fornitura di materiali, dei noli e dei trasporti occorrenti per il **Cantiere Regionale di Lavoro n° 1000358/CT-59, "Realizzazione del marciapiedi in via pirato, con abbattimento delle barriere architettoniche nei tratti compresi tra la via Alcantara e via Trifilo' e tra via Oberdan e via Garibaldi"** – D.R.S. N. 358 DEL 24/11/2010 CUP:E11B10000340002, mediante "Procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37 e dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm. ed ii, come richiamato dall'art. 124 dello stesso decreto, all'Impresa **Chisari Ascenzio, Via Carlo Levi, n. 19, Misterbianco**, il cui prezzo complessivo offerto è di € 28.595,86, pari ad un ribasso del 11,10 % oltre € 740,40 per Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 29.336,26 oltre IVA 20%, sul prezzo a base di gara di € 32.166,32, oltre IVA al 20%;
- in data 29/03/2011 è stato stipulato il contratto d'appalto n. 1929 di Rep., registrato all'ufficio delle Entrate di Giarre (CT) in data 31/03/2011 al n. 57, mod. 1;

### VISTA:

- la fattura n. 05/11 del 18/04/2011 emessa all'Impresa **Chisari Ascenzio, Via Carlo Levi, n. 19, Misterbianco, P.I.: 02578870871**, di € 22.071,10 IVA al 20% inclusa, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 19/04/2011 al n. 5684, relativa alla fornitura di materiali, dei noli e dei trasporti, ed spese per la sicurezza Cantiere regionale di lavoro n° 1000358/CT-59, "Realizzazione del marciapiedi in via pirato, con abbattimento delle barriere architettoniche nei tratti compresi tra la via Alcantara e via Trifilo' e tra via Oberdan e via Garibaldi" – D.R.S. N. 358 DEL 24/11/2010 CUP:E11B10000340002;
- la fattura n. 07/11 del 18/04/2011 emessa all'Impresa **Chisari Ascenzio, Via Carlo Levi, n. 19, Misterbianco, P.I.: 02578870871**, di € 2.364,48 IVA al 20% inclusa, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 19/04/2011 al n. 5686, relativa agli oneri a conferimento a discarica autorizzata del Cantiere regionale di lavoro n° 1000358/CT-59, "Realizzazione del marciapiedi in via pirato, con abbattimento delle barriere architettoniche nei tratti compresi tra la via Alcantara e via Trifilo' e tra via Oberdan e via Garibaldi" – D.R.S. N. 358 DEL 24/11/2010 CUP:E11B10000340002;

**ACCERTATO:** che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente effettuata, come si evince dalle attestazioni dell'effettivo impiego dei materiali nel cantiere in questione, apposte sulle fatture, dal Direttore dei lavori;

**VISTI:**

- il vigente Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione consiliare n.04 del 03/02/2004, modificata con deliberazione consiliare n.64 del 20/10/2004, limitatamente alla parte III;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;


**D E T E R M I N A**

Per le motivazioni indicate in premessa:

- 1. di liquidare e pagare** all'Impresa Chisari Ascenzio, Via Carlo Levi, n. 19, Misterbianco, P.I.: 02578870871, la fattura n. 05/11 del 18/04/2011 € 22.071,10 IVA al 20% inclusa, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 19/04/2011 al n. 5684, relativa alla fornitura di materiali, dei noli e dei trasporti, ed spese per la sicurezza Cantiere regionale di lavoro n° 1000358/CT-59, "Realizzazione del marciapiedi in via pirato, con abbattimento delle barriere architettoniche nei tratti compresi tra la via Alcantara e via Trifilo' e tra via Oberdan e via Garibaldi" – D.R.S. N. 358 DEL 24/11/2010 CUP:E11B10000340002;
- 2. di liquidare e pagare** all'Impresa Chisari Ascenzio, Via Carlo Levi, n. 19, Misterbianco, P.I.: 02578870871, la fattura n. 07/11 del 18/04/2011 di € 2.364,48 IVA al 20% inclusa, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 19/04/2011 al n. 5686, relativa agli oneri a conferimento a discrica autorizzata del Cantiere regionale di lavoro n° 1000358/CT-59, "Realizzazione del marciapiedi in via pirato, con abbattimento delle barriere architettoniche nei tratti compresi tra la via Alcantara e via Trifilo' e tra via Oberdan e via Garibaldi" – D.R.S. N. 358 DEL 24/11/2010 CUP:E11B10000340002;
- 3. di disporre** che il pagamento della complessiva spesa di € **24.435,58** avvenga mediante bonifico bancario presso la Banca Popolare di Lodi, Agenzia di San Giovanni La Punta, coordinate IBAN: IT50Q0516484190000000211565, intestato all'**Impresa Chisari Ascenzio, Via Carlo Levi, n. 19, Misterbianco, P.I.: 02578870871**;
- 4. di dare atto** che la superiore somma trova copertura sul finanziamento giusto D.R.S. N. 358 del 24/11/2010, concesso dall'Assessorato Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO;
- 5. di disporre** che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, per il rispetto della trasparenza su tutti gli atti pubblici, ed inserita nella raccolta delle determinazioni

**Il Responsabile dell'Area Tecnica**

(Geom. Antonino Fichera)



Allegati (solo per l'ufficio ragioneria):

- n. 2 mandati di pagamento
- Fatture: n.05/11 e 07/11 del 18/04/2011
- Dichiarazioni sostitutive Legge n. 136/2010